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Apresentacao

O presente documento diz respeito ao Produto 1 — Metodologia,
Cronograma e Mobilizacao Inicial, produzido na Etapa 1 do processo de
elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo, decorrente do
Contrato n? 158/2022, celebrado no dia 04 de abril de 2022,
supervisionado pelo PARANACIDADE.

O produto esta estruturado de forma a atender as solicitacoes presentes no
Termo de Referéncia (TR), que orienta a elaboracdo do Plano de
Mobilidade Urbana de Colombo (PMU). O conteudo versa sobre a
metodologia e estruturacao do trabalho, sequencialmente distribuidos nos
seguintes capitulos: Contextualizacdo, Agentes Envolvidos, Objetivos da
Elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo, Organizagdao do
Plano, Eventos Previstos, Entrega dos Produtos, Plano de Comunicacgao,

Cronograma, Referéncias e Anexos.
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1. Contextualizacao

A tematica da mobilidade urbana dedica-se ao estudo e aprimoramento dos
deslocamentos de pessoas e bens, internos aos tecidos urbanos. No ambito municipal, o
entendimento e otimiza¢do desses deslocamentos sdo fundamentais, visto que interligam

os diferentes aspectos da gestao publica, como: educacao, saude, habitacao e lazer.

O planejamento da mobilidade urbana municipal é materializado a partir do Plano de
Mobilidade Urbana (PMU), instrumento urbanistico preconizado pela Politica Nacional da
Mobilidade - Lei Federal n® 12.587/2012. Sua elaboracao condiciona a liberacdo de
recursos federais (destinados ao sistema de mobilidade) aos municipios com mais de 20

mil habitantes, assim como aqueles obrigados a instituirem Planos Diretores.

Como mecanismo de efetivacdo das diretrizes nacionais, o PMU deve contemplar os

seguintes principios e objetivos:

I - os servigos de transporte publico coletivo;
II - a circulacgio viaria;

I1I - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e
ciclofaixas (Redacdo dada pela Lei n? 13.683, de 2018);

IV - a acessibilidade para pessoas com deficiéncia e restricio de mobilidade;

V - a integracdo dos modos de transporte publico e destes com os privados e os

ndo motorizados;

VI - a operagdo e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura
viaria;

VII - os polos geradores de viagens;

VIII - as areas de estacionamentos publicos e privados, gratuitos ou onerosos;
IX - as areas e horarios de acesso e circulagio restrita ou controlada;

X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte publico

coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI - a sistematica de avaliagdo, revisdo e atualizacdo periddica do Plano de

Mobilidade Urbana em prazo ndo superior a 10 (dez) anos.

(Lei Federal n2 12.587/2012, Art. 24.)
Suas definicoes devem alinhar-se também ao Plano Diretor Municipal, além das demais
normas vigentes cabiveis. Ademais, precisam ser seguidas as orienta¢des contidas no

Caderno de Referéncias para a Elaboragdo do Plano de Mobilidade Urbana (Ministério das
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Cidades). O contetido elaborado deve agir em prol, ainda, dos objetivos definidos pela
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Organizacdao das Nacgoes Unidas (ONU), na Agenda Global para 2030 e Nova Agenda

Urbana.

A partir de tais referéncias e conforme determinado pelo Termo de Referéncia, o PMU de
Colombo deve fomentar um desenvolvimento territorial coeso, aumentar a integracao
entre os bairros e municipios limitrofes e distribuir de forma equitativa a infraestrutura
urbana. Apos concluido e aprovado pela Equipe da Prefeitura Municipal de Colombo e do
PARANACIDADE, o PMU passara pela avaliagdo Camara de Vereadores e integrard a
legislacio municipal. Ressaltamos que a participacdo da Agéncia de Assuntos
Metropolitanos do Parana — AMEP durante todo o processo de elaboracdo do PMU é
fundamental para garantir que o plano esteja alinhado com as diretrizes da Regiao

Metropolitana de Curitiba.
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2. Agentes Envolvidos

Os trabalhos a serem realizados para Elaboracdo do Plano Municipal de Mobilidade
Urbana, pela empresa URBTEC™, devem ser feitos em conjunto com a Prefeitura
Municipal, de modo que o poder publico participe como agente fiscalizador e idealizador
do plano. Além disso, a participacao da populacao do municipio é fundamental para

garantia dos anseios da comunidade na discussao deste plano.

Desse modo, as instancias de participacao sdo formadas pela Equipe Técnica Municipal
(ETM), Comissao Executiva (CE), Conselho Municipal de Gestdo Territorial e Ambiental
(CMGTA) e sociedade civil como um todo, conforme ilustra a Figura 1. Essas instancias
possuem representantes do poder publico, de segmentos organizados e da populagao em

geral.

Ressalta-se também que, a participacdo se faz aberta a todos os interessados, incluindo
Ministério Publico e Camara de Vereadores, de forma a permitir a fiscalizagdo sobre o

andamento do plano.

Figura 1 - Principais agentes envolvidos no processo de elaboracao do Plano
de Mobilidade De Colombo

URBTEC™

Sociedade
Civil

PLANMOB

Conselho
Municipal de
' Gestdo Territorial
e Ambiental

Fonte: URBTEC™ (2022).
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21. Equipe Técnica Municipal - ETM

O Termo de Referéncia estabelece que a ETM tera como atribuicdes gerais a fiscalizagdo,
acompanhamento e apoio a consultoria para orientacdo, revisao e discussao dos produtos.
Além disso, sera responsavel pela comunicacao com os demais atores da administracao
municipal, pelo apoio logistico na realizacdo dos eventos necessarios ao desenvolvimento
dos trabalhos e convocacdao dos interessados na elaboracdao do Plano de Mobilidade,

coordenando a participacao da sociedade civil e tornando publico seu processo.

Foi de responsabilidade do municipio designar os técnicos municipais que participarao

do processo de elaboragdao do PMU.

2.2. Comissao Executiva - CE

Ap6és a aceitacdo da ETM, a Comissao Executiva (CE) fara a aprovacao da versao final dos
produtos elaborados pela consultoria relativos a cada uma das fases. O coordenador da

CE serd o responsavel técnico pela fiscalizagdo do processo de elaboracao do PMU.
Desta maneira, o Termo de Referéncia estabelece como atribui¢des da CE e da ETM:

(i) assegurar a construgdo do processo de acordo com os fins propostos no Termo de

Referéncia, subsidiando a consultoria com dados, informagées e apoio logistico;

(ii) aprovar, propor alteragdes e/ou complementagbes nos documentos entregues pela
consultoria ao longo das diversas etapas do processo, subsidiando, entre outros

objetivos, o faturamento e o pagamento da mesma;

(iii) dar conhecimento aos demais gestores da administracdo municipal a respeito do

processo de construgdo do PMU;

(iv) convocar a participagdo de outras secretarias ou orgdos do poder publico e/ou
convidar agentes representantes da sociedade civil para subsidiar a elaborag¢do do

relatorio de avaliagdo;

(v) mediar e fazer a interlocucdo entre o poder executivo e legislativo municipal, a

supervisdo do PARANACIDADE e a consultoria durante o processo;

(vi) coordenar o processo de participagdo da sociedade civil na elaboragdo do PMU; e

21



PMU

Colombo

Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial /\Vj

(vii) tornar ptblico o processo de elaboracdo do PMU, instrumentalizando os meios de

comunicag¢do com informagaoes.

Vale destacar que a Equipe Técnica Municipal (ETM) e a Comissao Executiva (CE) do Plano
de Mobilidade Urbana de Colombo foram instituidas pela Portarian® 168/2022, de 29 de
marco de 2022.

2.3. Conselho Municipal de Gestao Territorial e Ambiental - CMGTA

Além da Equipe Técnica e da Comissdao Executiva, o Termo de Referéncia elenca o
Conselho Municipal de Gestdo Territorial e Ambiental como um dos atores fundamentais

na elaborag¢ado do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo.

2.4. Sociedade Civil

A participacdo da sociedade civil é de suma importancia para representar os interesses
da populagdo e transmitir a perspectiva do usuario na mobilidade. A participacdo
ocorrerd de forma direta nas quatro audiéncias publicas previstas, nas oficinas
comunitarias e, ao longo de todo o processo, a partir do website da Prefeitura Municipal

de Colombo.

2.5. Equipe Técnica da Consultoria - URBTEC™

A seguir, é listada a equipe técnica da empresa URBTEC™, consultoria responsavel pela

Elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana do Municipio de Colombo.

Equipe Principal:
Perfil 1: Coordenador - Engenheiro Civil - Gustavo Taniguchi

Possui graduacdao em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Parana (1996),
Programa de P6s-Gradua¢do em Engenharia de Producao (1999), Mestrado em Gestdo
Urbana - Pontificia Universidade Catolica do PR (2007), P6s-Graduagdo em Mobilidade e
Transito pela Universidade Futura ITCV (2017) e P6s Graduag¢do em Engenharia de
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Trafego pela Faculdade Global (2019). Trabalha na area de Planejamento Urbano e
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Regional, com énfase em Projetos de Transportes Urbanos, Mobilidade e Sistemas de
Passageiros, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano,
planejamento metropolitano, planos diretores, mobilidade e demais planos setoriais de
urbanizacdo. Possui comprovada experiéncia na coordenacdo de Planos Metropolitanos e

Regionais, Planos Diretores Municipais e Planos de Mobilidade Urbana.

Perfil 02: Engenheiro Civil - Vicente Berardi Neto

Possui graduacdo em Engenharia Civil (2003) e especializagdo em mobilidade urbana e
transito pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (2019). Tem experiéncia na area de
Planejamento de Transportes e de Mobilidade, atuando principalmente nos seguintes

temas: planos de mobilidade e planos diretores de transporte.

Perfil 03: Engenheiro Civil - Tiago Otto Martins

Possui Graduacdao em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Parana (2006). Pos
Graduacgdo em Gestdo de Projetos de Transportes pela FAE Centro Universitario (2011).
Cursando Pés Graduacdao em Transportes e Transito pela Universidade Futura (2018),
atua na area de planejamento urbano, mobilidade e transportes, ha mais de 10 (dez) anos,
com experiéncia comprovada na elaboracdo de planos de transportes, mobilidade,

sistema viario e planejamento urbano

Perfil 04: Arquiteta e Urbanista - Manoela Fajgenbaum Feiges

Possui graduacdao em Arquitetura e Urbanismo pela Pontificia Universidade Catolica do
Parana - PUC/PR (2011), p6s-graduacao em Mobilidade e Transito - Faculdade Futura
(2019) e em Planejamento e Infraestrutura de Sistema de Transporte pela Universidade
Federal do Parana (2022). Tem mestrado em Assentamentos Humanos pela Katholieke
Universiteit Leuven, Bélgica (2015) reconhecido no Brasil como Gestdo do Territério pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG (2018). Possui experiéncia em

Arquitetura e Urbanismo, nos ambitos nacional e internacional, atuando principalmente
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nos seguintes temas: desenho urbano, planejamento urbano, municipal e regional,
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planejamento de transportes e mobilidade urbana.

Perfil 05: Engenheira Civil - Vanessa Kerecz

Possui graduacdo em Engenheira Civil pela Universidade Federal do Parana (2007). Tem
experiéncia Modelagem Computacional, pesquisas de transito e transporte e sistemas de

informacao.

Perfil 06: Engenheiro Ambiental - Altair Rosa

Possui graduacdao em engenharia ambiental pela Pontificia Universidade Catdlica do
Parana (2004), especializagdo em Engenharia de Seguranca no Trabalho pela
Universidade Tecnolégica Federal do Parana (2007), mestrado em Gestdo Urbana pela
Pontificia Universidade Catdlica do Parana (2007) , doutorado Engenharia Hidraulica e
Saneamento pela Universidade de Sdo Paulo com periodo como Visiting Scholar na
Virginia Tech University - EUA (2016) e Gradua¢do em Engenharia Civil pelo Centro
Universitario Autonomo do Brasil - UniBrasil (2019). Atualmente € professor da Pontificia
Universidade Catdlica do Parana junto aos cursos de graduacdo em Engenharia
Ambiental, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Além de professor, trabalha com
assessoria e consultoria ambiental e de planejamento urbano e regional, com énfase em:

planejamento urbano, planos diretores e de mobilidade e saneamento em geral.

Perfil 07: Advogada - Luciane Leiria Taniguchi

Possui graduacao em Direito pela Pontificia Universidade Catélica do Parana (1997),
Especializacdo em Direito Tributario e Processo Tributario pela Pontificia Universidade
Catdlica do Parana (1999), p6s-graduacao MBA em Direito Empresarial pela Fundac¢ao
Getulio Vargas (2003) e pos-graduacdo em Mobilidade e Transito pela Universidade
Futura ITCV (2017). Atua na area de direito publico, administrativo, ambiental e
urbanistico, possui comprovada experiéncia em trabalhos de elaboracao de legislacdao de
ordenamento e uso do solo, e acompanhamento e elaboracdo de legislacdao correlata a

Planos Diretores Municipais e Planos de Mobilidade Urbana.
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Perfil 08 - Cientista Social - Fabiane Baran Cargano

Mestre em Sociologia e graduada em Ciéncias Sociais pela Universidade Federal do Parana
(UFPR). Atua em atividades de coordenacdo e pesquisa para elaboracdo de estudos,
levantamentos, diagndésticos, prognosticos e planos, e na formulagdo, implementacao e
avaliagdo de programas. Destacam-se as atividades de concepg¢do e execucdo de
entrevistas, inquéritos por questionarios, oficinas, reunides técnicas e reunides
comunitarias. Participou em mais de 80 projetos, incluindo estudos de impacto ambiental
e relatérios de impacto ambiental (EIA/RIMA), estudos de inventario hidrelétrico, planos
de manejo, planos municipais de saneamento basico (PMSB) e planos diretores

municipais.

Destaca-se que os registros de responsabilidade técnica (ART ou RRT) dos profissionais
responsaveis técnicos pela elaboracdo e fiscalizagdao do Plano de Mobilidade Urbana estdo

disponiveis no Anexo I.

Equipe de Apoio:
Arquiteta Urbanista - Mariana Andreotti

Possui graduacdo em Arquitetura e Urbanismo pela Pontificia Universidade Catolica do
Parana (2020). Tem experiéncia em Arquitetura, Urbanismo e Geoprocessamento. Atua
em Planos Diretores e Regionais, gerenciando acoes e desenvolvendo pesquisas e analises

tematicas.

Engenheiro Cartégrafo - Maximo Alberto S. Miquelles

Possui graduacdo em Engenharia Cartografica pela Universidade Federal do Parana
(2004). Atua na area de planejamento urbano municipal, metropolitano, regional e
nacional, possui comprovada experiéncia em trabalhos de geoprocessamento, imagens de
satélite e cartografia para o desenvolvimento urbano. Foi coordenador de geotecnologia
do CAU/PR, chefe da divisio de geoprocessamento do Municipio de Sao José dos
Pinhais/PR, Coordenador Geral de Identificacdo e Patrimonio da Unido através de

mapeamento georreferenciado.
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Engenheiro Civil - Alceu Dal Bosco Junior

Possui Graduag¢do em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Parana (2017), com
periodo de mobilidade internacional na Loughborough University, Inglaterra. Possui,
também, Mestrado em Engenharia de Transportes pela Escola de Engenharia de Sao
Carlos da Universidade de Sao Paulo. Atua em Estudos de Trafego, Impactos no Sistema
Viario, Analises Urbanas e em Planos de Mobilidade Urbana, gerenciando acdes,

desenvolvendo pesquisas e simulagdes, bem como analises tematicas.

Jornalista - Sérgio Luiz Zacarias

Possui graduagao em Comunicac¢do Social com habilitagdo em Jornalismo pela Pontificia
Universidade Catélica do Parana (PUCPR/2001); Especializagdo em Comunicacao Para o
[1I Milénio pela PUCPR (2002); Especializacdo em Desenvolvimento Gerencial pela FAE
Business (2010); e Mestrado em Ciéncia Politica pela Universidade Federal do Parana
(2020). Com ampla experiéncia em fun¢des de producdo de conteudo jornalistico e
mididtico em o6rgaos governamentais, setores privados e organizagdes nao-
governamentais (ONGs), e atua como docente em cursos de formagdo técnica do Ensino
Profissional e na prestacao de consultoria de comunicac¢do para planos, estudos e projetos

de planejamento e desenvolvimento urbano.

Jornalista - Matheus Rocha Carneiro

Possui gradua¢cdo em Comunicacdo Social - Jornalismo pela Pontificia Universidade
Catdlica do Parana (PUCPR). Atua como redator, editor, revisor, assessor de imprensa,

fotografo, mediador e analista de midias.
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3. Objetivos da Elaboracao do Plano de Mobilidade

Urbana de Colombo

O Plano de Mobilidade Urbana - PMU de Colombo tem como objetivo o fomento de um
desenvolvimento territorial coeso, com integracdo entre os bairros e municipios
limitrofes, além da distribuicdo equitativa de sua infraestrutura urbana. Ademais, sua
elaboracdo considerando o horizonte de 10 anos deve contemplar os Artigos 52, 62, 7% e

24 da Lei Federal n? 12.587/2012.
Em consonancia a isso, o Plano em questao busca:

. Estabelecer padroes para cada tipo de via e promover instrumentos para controle e
desestimulo do transporte individual motorizado e, portanto, incentivar o

transporte coletivo e a utilizacdao de outros modais;
. Possibilitar o deslocamento simplificado dos usuarios por todo o municipio;

. Proporcionar condi¢des adequadas para ampliacao do uso da bicicleta como meio

de transporte, integrado ao transporte coletivo;

. Propor melhorias que promovam a humanizagao e a seguranca dos cidadaos, assim

como a acessibilidade universal;

. Promover a sustentabilidade por meio da utilizacdo de alternativas mais duraveis,

de menor agressividade ao meio ambiente local.

Desta maneira, o principal propdsito é obter um Plano alinhado as diretrizes estabelecidas
pelo Ministério das Cidades e também as novas questdes urbanas propostas pela ONU
(Nova Agenda Urbana e Agenda 2030), contemplando as necessidades da populacao,
levando em conta as questdes ambientais, econdmicas e sociais e prezando pelo melhor

aproveitamento dos espagos publicos.
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4. Organizacao do Plano

De acordo com o Termo de Referéncia (TR), os servicos para a elaboracao do Plano de
Mobilidade Urbana de Colombo deverado ser realizados em um periodo de 8 meses, a

contar da data de assinatura do contrato, em 04 de abril de 2022.

Levando em consideragdo que o ano de 2022 compreendera um periodo eleitoral e que o
encerramento de todas as etapas dependera da realizacdo de Audiéncias Publicas, podera
ser requisitada a extensdo das etapas. Desse modo, ressalta-se que o cronograma pode
sofrer alteracdes, desde que em comum acordo entre a Prefeitura Municipal, a Equipe de

Consultoria e a supervisdo do PARANACIDADE.

Ademais, seguindo as orienta¢des do TR, o processo de elaboragao do Plano de Mobilidade
Urbana do municipio de Colombo esta estruturado em 04 (quatro) etapas conforme o

Quadro 1.

Quadro 1 - Etapas para a elaboragao do Plano de Mobilidade de Colombo

Etapa ‘ Descricao

Etapa 1 Metodologia, Cronograma e Mobiliza¢do Inicial

Etapa 2 Diagndstico e Prognéstico

Etapa 3 Diretrizes e Propostas para o Plano de Mobilidade Urbana
Etapa 4 Consolidagao do Plano de Mobilidade Urbana

Fonte: URBTEC™ (2022).

A seguir, serdo descritas as metodologias de trabalho que serao utilizadas em cada uma
das etapas que compdem a elaboracdao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo.
Ademais, serdo listados as atividades, eventos e os produtos resultantes de cada uma das

fases.

4.1. Etapa 1 - Metodologia, Cronograma e Mobilizacao Inicial...

Considerando as especificacdes do Termo de Referéncia, a etapa inicial “Metodologia,
Cronograma e Mobilizacdo Social” devera compreender a definicdo de metodologia
técnica e operacional para o desenvolvimento dos trabalhos de elaboracao do Plano de

Mobilidade Urbana de Colombo, além de seu cronograma de atividades. Cabera ao
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municipio e o PARANACIDADE a validac¢ao e a supervisao desses instrumentos, bem como
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a proposicao de possiveis ajustes neles.

Neste momento, é feito o planejamento geral do Plano, incluindo ajustes de contetidos
previstos, alinhamento das metodologias, eventos, formatos de entregas, com o objetivo
de se alcancar resultados mais efetivos ao término deste plano. Ademais, esta etapa tem
o intuito de definir os atores envolvidos no processo de elaboracao do Plano de
Mobilidade Urbana e mobilizar a sociedade civil. Destaca-se que o municipio designara os
técnicos municipais que participardo do processo de elaboracdao do PMU, através de ato

formal.

Ressalta-se que como marco inicial desta fase, a reunido técnica 01 ocorrida em
06/04/2022 teve por objetivos fazer uma breve contextualizacdo sobre a importancia do

Plano de Mobilidade para o municipio, apresentar a equipe de consultoria, compatibilizar

a metodologia proposta e debater sobre o cronograma de trabalho, além de detalhar os

procedimentos de comunicagao entre a empresa e a Prefeitura Municipal da Colombo.

Além desse evento, a Reunido de Partida, realizada entre a consultoria, equipe técnica
municipal e a equipe de supervisio do PARANACIDADE, no dia 13/04/2022, buscou

alinhar as expectativas e o andamento do trabalho.

Os resultados dessas reunides serdo apresentados no Relatério de Atividades 1.

411 Atividades

. Proposicao de metodologia para os trabalhos;
] Elaboracao de Cronograma;
. Designacdo e definicdo das atribui¢coes da Comissao Executiva (CE) e da Equipe

Técnica Municipal (ETM);

. Organizacdo da 12 Audiéncia Publica do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo.

4.1.2. Reunioes Técnicas

. Reunido de Assinatura do Contrato;
. Reunido Técnica 01 para (i) apreciacdo geral das caracteristicas e dos problemas de
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mobilidade do municipio, caracterizando um pré-diagnostico; (ii) identificacdo das
fontes de dados disponiveis, bem como os agentes sociais municipais que deverdo
ser priorizados no processo de discussao social; (iii) apresentacao do cronograma
definitivo e da metodologia proposta para a realizagdo dos trabalhos; e, (iv) inicio

da preparacdo da realizacao da 12 Audiéncia Publica;

Reunido de Partida para alinhamento das expectativas e do andamento do trabalho
entre consultoria, equipe técnica municipal e a equipe de supervisio do

PARANACIDADE.

Eventos comunitarios

Audiéncia Publica para (i) mobilizacdo da comunidade, (ii) apresentagao do Plano,
metodologia e cronograma aos cidadaos, e (iii) apreensdo das expectativas e da

percepcao da populacdo acerca das questdes envolvidas.

Produtos

Produto 1 - Metodologia, Cronograma e Mobiliza¢do Inicial - V1 (Preliminar), a ser

avaliado pela ETM e equipe de supervisao do PARANACIDADE;

O produto contemplara: (i) cronograma definitivo; (ii) metodologia para os
trabalhos; (iii) anotac¢des ou registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT) dos
profissionais responsaveis técnicos pela elaboracio e fiscalizacdo do Plano de

Mobilidade Urbana;

Produto 1 - Metodologia, Cronograma e Mobilizagdo Inicial - V2 (Definitivo),

revisado pela ETM e equipe de supervisdao do Paranacidade;

Relatério de Atividades 1 - V1 (Preliminar), a ser avaliado pela ETM e equipe de

supervisao do Paranacidade;

O relatério das atividades realizadas na Etapa 1 compreendera: (i) o resumo da
identificacdo prévia da problematica e premissas municipais para elaboracdo do
PMU e da apresentacdo (Reunido Técnica 1); (ii) atas e listas de presenca das

reunides realizadas; e, (iii) relatorio fotografico com no minimo oito fotos.
Relatério de Atividades 1 - V2 (Definitivo), revisado pela ETM e equipe de
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supervisao do PARANACIDADE.

4.2. Etapa 2 - Diagnodstico e Prognostico

A Etapa 2 tem por objetivos: efetuar o diagnéstico atual do municipio a partir de pesquisas
que serdo realizadas in loco, bem como pelo levantamento do material ja produzido pela
prefeitura, 6rgaos publicos e por instituicdes de pesquisa; e, posteriormente, apontar o
prognostico em relagdo aos cendrios futuros tendenciais, com base em expectativas
socioecondmicas do municipio. O resultado dessa fase é a sistematizacdo de todas as
informagdes coletadas e o cruzamento desses dados, gerando, desta forma, condi¢cGes
para formula¢do de perspectivas futuras e, entao, as proposi¢cdes da etapa seguinte da

elaboracao deste plano.

0 Termo de Referéncia enumera e categoriza as especificacdes técnicas para essa etapa,

da seguinte forma:
] Inventarios fisicos
] Levantamento e Andlise de Instrumentos Normativos

. Analise de estudos, planos e projetos existentes

. Levantamento de informac¢des socioecondmicas

. Levantamento de informacoes gerais do setor de transportes
. Pesquisas de comportamento na circulagao;

= Pesquisas operacionais do transporte coletivo

. Outras pesquisas

. Andlise da Capacidade de Suporte da Malha Viaria Existente

. Planejamento e Gestdo da Mobilidade do Municipio
. Estudos de Projecdo
- Modelagem do Sistema de Transporte

Para melhor definir cada especificacdo, a consultora sugere segmentar os tipos de

informacgdes a serem obtidas em dados primarios e secundarios, definidos como:
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Dados primarios: Dados coletados para um determinado fim, provenientes de pesquisas
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realizadas in loco, como em domicilios, vias publicas, terminais do transporte coletivo,

junto aos prestadores de servigo, a populacdo ou as entidades da sociedade civil;

Dados secundarios: Abrange toda a legislacdo local e informagdes disponiveis em

instituicoes governamentais e nao governamentais.

Os 12 itens de especificagcdes podem ser divididos nas fases de diagndstico e prognostico.
0 diagnostico, sendo responsavel pelo levantamento e analise das informacdes atuais do
municipio, contempla todos os itens, exceto o estudo de projecao. O progndstico baseia-
se nos resultados do diagnostico, projetando as necessidades de demanda dos sistemas
de transporte para os anos futuros, caracterizando o estudo de projec¢des (item 4.2.11 do
TR). Ja o item relativo a modelagem do sistema de transporte (4.2.12), representa um
método de obtencdo de resultado para ambas as fases, permitindo complemento as

analises tanto para o diagndstico quando para o prognostico.

No que concerne o diagnoéstico, a consultora realizara o levantamento de inventarios
fisicos (4.2.1), ou seja, dados primarios, para além dos que estiverem disponiveis na
Prefeitura Municipal. Sio dados relacionados a infraestrutura viaria, especialmente das
condicOes de calcadas, sistemas de controle e moderacdo de trafego, estacionamentos,
além do inventario dos equipamentos associados ao transporte publico coletivo. Ainda
referente aos dados primarios, a consultora também devera realizar pesquisas in loco
para determinar as caracteristicas (“padrdes”) do comportamento na circulagao (itens

4.2.6 e 4.2.8 do Termo de Referéncia) e do transporte publico coletivo (item 4.2.7).

Para complementar as informag¢des dos dados primarios, deve-se levantar os dados
secundarios, que compreendem as legislacdes e instrumentos normativos (item 4.2.2), as
caracteristicas socioeconomicas (4.2.4) e os dados gerais sobre o setor de transporte
(4.2.5). Ressalta-se que o levantamento da legislacdo (ambitos federal, estadual e
municipal) deve abordar o desenvolvimento urbano e os componentes da mobilidade

urbana.

Finalmente, os estudos, planos e projetos existentes, como dados secundarios, permitem
vislumbrar possiveis impactos previstos nos sistemas de transporte, e compreender as
diretrizes socioecondmicas e de investimento relacionadas ao Plano Diretor do Municipio,

como apontado no item 4.2.3 do Termo de Referéncia.
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A Figura 2 sumariza a estrutura de base para os levantamentos que contemplam os itens

requisitados.

Figura 2 - Levantamentos de dados

F 4 0
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Fonte: Termo de Referéncia. Adaptado por URBTEC ™ (2022).

4.21 Metodologia do Diagnéstico

4.2.1.1. Dados Primarios

Conforme observado anteriormente, o TR segmenta a etapa em 12 itens, sendo que quatro
desses sdo relativos a dados primarios. A metodologia proposta para cada um desses itens

¢é apresentada na sequéncia.

E importante ressaltar que, para a realiza¢do de pesquisas em campo, diversos recursos e
equipamentos podem ser alocados para realizacdo dos levantamentos, como, por
exemplo, veiculos para deslocamento dos pesquisadores, tablets para coleta de

informacgodes/realizacdo de pesquisas, GPS para mapeamento de rotas e trechos, mao de
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obra qualificada (coordenador das pesquisas, pesquisadores, estagiarios para a tabulacao
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de dados, equipamentos de identificacdo (coletes, crachas) equipamentos de medicao

(trenas), entre outros.

A) Inventarios Fisicos

Devem ser consideradas todas as informacdes existentes no municipio e, em
complementacdo, as pesquisas de campo especificadas no Termo de Referéncia para o

municipio de Colombo.

Ndo obstante, dentro dos inventarios fisicos, alguns dados devem ser obtidos com
levantamentos presenciais, a fim de possibilitar as andlises solicitadas pelo Termo de
Referéncia. Em conjunto com os dados supracitados, estes levantamentos permitem uma

melhor caracterizagao da mobilidade no municipio. Sdo eles:

. Sistema de circulacdo para pedestres;

= Inventario de estacionamentos;

] Inventario de controle e sinalizagdo viaria;

. Inventario de equipamentos do transporte publico coletivo.

A apuracdo de informagdes ocorrera em pontos acordados entre a consultora e a equipe

técnica da prefeitura.

Os resultados pretendidos pelo levantamento dos principais elementos relativos ao
deslocamento de pedestres sdo: a) A caracterizacdo da infraestrutura para pedestres e os
meios complementares de apoio ao deslocamento; e b) Identificacdo dos principais
obstaculos ao deslocamento, como a largura util dos passeios, dando particular atencao

as pessoas com mobilidade condicionada.

Em relacdo ao inventario de estacionamentos, observa-se, em locais estratégicos, a
presenca ou nao de vagas publicas de estacionamento, as condigdes em que estas se dao
e a gestdo das vagas (se ha ou ndo estacionamento regulamentado). As principais
caracteristicas a serem obtidas sdo: a) presenca de vagas comuns nas laterais das vias; e

b) angulo do estacionamento (0o, 45°0u 900).
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No que tange o inventario de controle e sinalizacdo viaria, serao levantados os
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dispositivos de moderacao de trafego, as condi¢des das sinalizacdes horizontal e vertical

e os controladores semafoéricos nos trechos acordados com a ETM.

Por fim, o inventario de equipamentos do transporte publico demonstrara os pontos de
parada dos Onibus, os terminais existentes na area urbana e as linhas que atendem o

municipio de Colombo e a regidao metropolitana, verificando sua abrangéncia.

B) Pesquisas de Comportamento da Circulagao

As pesquisas de comportamento na circulagio buscam quantificar e qualificar
deslocamentos (ou viagens), medir a demanda para cada tipo de viagem, conhecer os
modos de transportes adotados (escolha modal) e verificar a distribuicdo temporal dos

deslocamentos (horarios de pico e entre picos de demanda).

As pesquisas de origem e destino (OD) tém por objetivo identificar o comportamento
cotidiano de origens e os destinos das viagens realizadas associado a dados
socioecondmicos. As informagdes das viagens a serem coletadas podem ser: motivos das
viagens, horarios, modo de transporte, dentre outros. Essas informac¢des sao importantes
para identificar as caracteristicas das viagens produzidas nas regides, a atratividade das
zonas de trafego, a distribuicdo das viagens por cada modo de transporte e a alocacao das

viagens sobre a rede viaria.

Na definicdo de uma matriz de origens e destinos, a escolha do método mais adequado a
ser aplicado depende do estudo, da precisdo e dos recursos disponiveis. O método é

baseado em questionarios, que comumente obtém as seguintes informacgdes:

. Endere¢o da residéncia

. Identificacdo da pessoa que fez a viagem (nome, idade, etc.)
. Origem e destino de cada viagem (enderec¢o/indicagao)

. Horario e duracao da viagem

. Motivo da viagem (passeio, trabalho, escola e outros)

] Modo da viagem (carro, 6nibus, trem, a pé, metro, etc.)

] Numeros de carros, motos, da unidade familiar
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. Tipo de residéncia (casa propria, alugada, pensao, etc.) (DNIT, 2006).

O TR requisita aplicacdo da pesquisa em ao menos 700 domicilios nas quatro regides de
analise. A URBTEC™ sugere, no entanto, que se utilize o método de amostragem aleatoria
simples para populagdes infinitas, garantindo um nivel de confianca de 95% e um erro
aceitavel de 2%. Assim, o nimero de domicilios pode ser menor ainda garantindo a
representatividade dos resultados. Ademais, considera-se um numero minimo de

domicilios por zonas de trafego a serem estabelecidas em conjunto com a ETM.

E importante ressaltar que a regido metropolitana de Curitiba, em que o municipio de
Colombo esta inserido, conta com extensa pesquisa OD domiciliar finalizada no ano de
2016, com dados disponibilizados pelo IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba. Deste modo, os resultados existentes e os advindos da pesquisa
domiciliar podem ser utilizados conjuntamente para uma analise mais robusta do

comportamento de viagens na cidade.

Nao obstante, apesar de ndo haver solicitacdo do TR sobre analise de comportamento em
intersecdes, a URBTEC™ sugere que sejam realizadas pesquisas volumétricas
classificatérias em até 20 intersec¢des especificas de interesse da equipe técnica municipal.

As pesquisas seguirdo o Manual de Estudos de Trafego do DNIT (DNIT, 2006).

As contagens serdo realizadas em dias uteis, sendo registradas em intervalos de 15

minutos, assim as variagoes sao determinadas dentro de uma hora de pico.

Os levantamentos em intersecoes permitem identificar o fluxo nas vias e também o fluxo
em cada interseccao por movimento, que é imprescindivel para as analises de nivel de
servico. Para tanto, é necessario o levantamento de todos os movimentos das
interseccoes, conforme o exemplo do fluxograma esquematico ilustrado na Figura 3 a

seguir.
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Figura 3 - Exemplo de croqui de fluxograma de movimentos de intersecgoes
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Obs.: Os niimeros sdo apenas para a identificacdo
de cada fluxo.

Fonte: URBTEC™ (2021).

As contagens volumétricas podem agrupar diversos tipos de veiculos em classes. Para o
municipio de Colombo, podem ser consideradas as classes Auto, Onibus, Veiculos de

Carga, Moto, Bicicletas e Pedestres:

. Autos: carros de passeio, pick-ups, caminhonetes, vans e SUV’s;
. Onibus: dnibus e micro-dnibus;

. Caminhoes: caminhdes leves e caminhdes pesados;

. Motos: motocicletas e motonetas;

= Bicicletas: bicicletas;

. Pedestres: pedestres.

Essa classificacdo permite entender a divisdo modal nos pontos e, portanto, no municipio
como um todo. Essas pesquisas sdo a base para cenarios de transportes, avaliando as

intersecdes mais expressivas do ponto de vista de trafego e de conflitos na area urbana.

C) Outras Pesquisas
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0 Termo de Referéncia ainda aponta, em seu item 4.2.8, pesquisas complementares a
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serem efetuadas.

Considerando a priorizacdo de modos coletivos e/ou modos nao-motorizados, como
preconiza a Politica Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) (BRASIL, 2012), a Lei
Estadual n? 18.780 de 12/05/2016 que institui a Politica de Mobilidade Sustentavel e
Incentivo ao Uso da Bicicleta, bem como as premissas estabelecidas no item 3 do TR para
elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo, o enfoque principal dessas

pesquisas sera para usuarios do transporte coletivo e dos modos a pé e bicicleta.

Sugere-se a elaboracdo de formulario online a ser disponibilizado no site do Plano de
Mobilidade Urbana de Colombo, de forma a obter a percep¢dao da populagao no que
concerne o transporte coletivo: acessibilidade; sistema de Informacdo; frequéncia e
confiabilidade do transporte publico; qualidade dos 6nibus; seguranca; e valor da tarifa
em relacdo ao servigo prestado. Da mesma forma, obter a percep¢ao para quesitos dos
transportes ndo motorizados como: estado das calgadas; rotas acessiveis; conforto nos
trajetos; paisagem urbana; qualidade da infraestrutura cicloviaria; topografia; e

facilidades para pedestres e ciclistas.

Destaca-se que o transporte coletivo e os transportes ndo motorizados também serao

englobados no escopo das pesquisas domiciliares.

D) Pesquisas Operacionais do Transporte Coletivo

Os levantamentos a serem contemplados neste item 4.2.7 do TR sao:
1. Pesquisas de oferta

. Organizacdo cadastral; e

. Levantamento dos trajetos.

2. Pesquisas de demanda

. Pesquisa visual de carregamento
. Pesquisa de demanda nas garagens; e
. Pesquisa de embarque e desembarque, com e sem senha.

3. Pesquisa de demanda associada a pesquisa de oferta.
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Portanto, considera-se a realiza¢do a pesquisa de oferta com o proposito de caracterizar

os servicos de transporte, analisando a relagdo entre as linhas e servigos ofertados, os
itinerarios e a localizagdo dos pontos de parada, o que é previsto no levantamento do

inventario fisico apontado anteriormente.

Apods o conhecimento do desenho das linhas que operam atualmente no municipio de
Colombo (pesquisas de oferta), devem ser realizados levantamentos com relacdo a
demanda que utiliza o sistema coletivo. Assim, sera realizada a pesquisa de Frequéncia e

Ocupacido Visual (FOV) e a obtencdo dos registros de bilhetagem eletrénica.

De acordo com o Manual do BRT (BRASIL, 2008), a selecdo estratégica dos pontos para
conduzir as pesquisas de FOV determinara até que ponto os resultados das pesquisas
representarao a verdadeira situacdo. A determinacao sobre onde fazer as contagens deve

permitir que a maioria das viagens seja facilmente captada com o minimo de recursos.

Nessa pesquisa, pontos de coleta de dados serdo escolhidos, de comum acordo com a ETM,
em segmentos de via que concentrem os maiores grupos de linhas de transporte e sdo
estabelecidos registros dalinha, o horario de passagem do veiculo, tipo de veiculo e o nivel

de ocupacdo, em indices que variam de 1 a 5, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Nivel de servigco de lotacao para Transporte Coletivo

> Lotacao
Nivel
Minionibus Convencional Articulado

1 5 5 5

2 18 25 34

3 32 45 62

4 46 65 90

5 60 80 120

Fonte: URBTEC™ (2021).

Dessa maneira, é possivel estimar os passageiros ocupantes pontualmente na rede de
transporte, relacionando o nivel de ocupacdo com a capacidade associada ao tipo de
veiculo. A principal finalidade da pesquisa de observacao e frequéncia visual encontra-se
nas etapas de ajuste e calibracdo do modelo matematico, uma vez que os dados coletados

em campo podem ser confrontados com os resultados modelados.

Ja com a obtencdo da bilhetagem eletrénica, sistema utilizado para as linhas operantes na

cidade de Colombo, possibilita-se diagnosticar qual é a atual demanda de viagens de quem
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usa o sistema de transporte publico coletivo, tal como os sucessivos carregamentos que
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tem cada linha em seu itinerario. Admite-se que grande parte dos usuarios regulares

fazem uso deste tipo de pagamento.

Conjuntamente com o sistema de gestdo de frota por dados de GPS, os dados de uso de
cartao-transporte georreferenciados permitem a elaboracdo da matriz de viagens,
partindo-se do pressuposto de que o embarque nos horarios do periodo manha sao as
origens das viagens. Ja os embarques nos horarios do periodo vespertino ou noturno
podem ser considerados os destinos, ou seja, de um cartdo de embarque, define um par
Origem/Destino, de amostragem que pode incluir mais de um dia. Os dados podem ser
vinculados a um coédigo de identificacdo, a fim de evitar implicagées de privacidade do

usuario.

As amostras coletadas nesse tipo de pesquisa sao tipicamente maiores que em uma
pesquisa embarcada, por exemplo, e assim, a representatividade maior;

consequentemente, a precisao da distribuicdo de viagens tende a ser mais precisa.

A pesquisa de oferta associada a pesquisa de demanda nada mais é do que a analise
conjunta do levantamento dos itinerarios e horarios com o resultado da pesquisa FOV e
de bilhetagem eletronica, o que leva as conclusdes sobre a ocupacao e capacidade do
servico, além de andlises dos indices de passageiros por quilémetro e, portanto, a

sustentabilidade e utilidade do sistema.

4.2.1.2. Dados Secundarios

Nesta secdo, devem ser levantadas informacdes secundarias que sdo disponibilizadas,
principalmente, por outros érgaos oficiais, além da Prefeitura Municipal. Conforme citado
no item 4.2.2 do Termo de Referéncia, os instrumentos normativos a serem levantados
pela consultora deve considerar os ambitos federal, estadual e municipal, sendo esses
organizados por tematica. Todos os dispositivos legais relacionados ao desenvolvimento
urbano e aos componentes de mobilidade devem ser considerados, dentre os quais, pode-

se citar:

Legislacoes e regulamentos locais organizadores dos servigos de transporte
coletivo;

Leis reguladoras da instalagdo de polos geradores de trafego;
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Politicas urbanas e regionais com influéncia direta nos transportes;
Legislagdo municipal do sistema viario, uso e ocupagio do solo urbano, leis
ambientais, etc;

Leis que tratam de orientacdes gerais do Estado, como lei de licitagdes, lei de
concessoes de servigos publicos etc; e

Estrutura organizacional e capacidade de administracdo do municipio para
desempenhar as fun¢des pertinentes as areas de planejamento e gestdo da

mobilidade urbana.
Além das legislacdes citadas, é importante verificar a existéncia de estudos, planos e
projetos existentes no ambito municipal ou regional, que impactem na mobilidade do
municipio, visando catalogar e analisar esses documentos, como preconiza o item 4.2.3 do

Termo de Referéncia. Pontua-se:

. Estudos existentes envolvendo as areas de planejamento e projetos (estudos de
transito, projetos viarios, projetos de sinalizacao, estudos e projetos de sistemas de
transporte coletivo, planos gerais ou especificos de transporte urbano, problemas

de seguranca no transito e estatisticas correlatas);

. Estudos, planos e projetos urbanos (Plano Diretor Municipal - PDM, Plano de A¢des
e Investimentos do PDM, planos de investimento em infraestrutura urbana, planos
habitacionais, planos de saneamento ambiental, de drenagem, de residuos sélidos e

outros de interesse);
. Uso e ocupacgdo do solo;
. Diretrizes do sistema viario;
. Vetores de crescimento urbano e de areas de expansao;
. Novos parcelamentos do solo em tramitacao;

. novas dareas de expansdo para os quais haja especulagdo sobre futuro

aproveitamento para parcelamento;
. Implantacao de novos empreendimentos comerciais, de servigo ou industrias; e

. Programas e projetos regionais existentes que podem afetar a area de estudo, em
especial os desenvolvidos pela Coordenacao da Regional Metropolitana de Curitiba
- COMEC, como o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC(, e pelo

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
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Além das informagdes supracitadas, deve-se também apontar os aspectos
socioecondmicos (item 4.2.4 do Termo de Referéncia) e gerais do setor de transportes
(item 4.2.5). As possiveis fontes de coleta de dados e informagdes secundarias sao: AMEP
— Agéncia de Assuntos Metropolitanos do Parani, DENATRAN — Departamento
Nacional de Transito, Bombeiros, PRF — Policia Rodoviaria Federal, Policia Militar, SUS
— Sistema Unico de Satdde, DETRAN/PR — Departamento de Transito do Parang, DNIT
— Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DER — Departamento de

Estradas e Rodagem do Estado do Paranj, etc.

Todos os dados coletados devem ser devidamente tabulados para facilitar a compilagao e
andlise dessas informacgdes. Os dados devem ser os mais recentes, se possivel, nos ultimos
cinco ou dez anos. Dependendo da informacao, devera ser realizado um levantamento da
série historica, quanto maior a série e menor o nimero de dados faltantes, maior sera a

confiabilidade das informacdes.

Dados histéricos relacionados com o tema mobilidade urbana (por exemplo, estacdo
ferroviaria, estradas antigas, entre outros) podem auxiliar no entendimento da evolugao

do municipio e, consequentemente, da sua mobilidade.

A Prefeitura Municipal de Colombo deve ser o “intermediador” entre a consultora e o
6rgao publico (federal, estadual e/ou de municipios vizinhos) em questdo, por meio de

oficios, para obtenc¢do de dados e informacdes.

4.2.1.3. Analises

A) Planejamento e Gestdo da Mobilidade do Municipio.

Em seu item 4.2.10, o Termo de Referéncia solicita:

Avaliar a capacidade institucional da administragio municipal para
desempenhar as fung¢des pertinentes as areas de planejamento e gestdo da
mobilidade no municipio, considerando a elevagdo de demandas e das

complexidades inerentes ao crescimento urbano

Portanto, serd analisada a oferta estrutural-técnica do 6rgdo que, segundo a equipe
técnica, ficard responsavel pela gestdo do Plano de Mobilidade, uma vez aprovado.

Considera-se ndo apenas a capacidade do 6rgdo em questdo, mas também da estrutura

42



>

organizacional do 6rgao com os demais segmentos da prefeitura e demais instancias que
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venham a desempenhar papeis importantes na mobilidade urbana de Colombo.
B) Analise da Capacidade de Suporte da Malha Viaria Existente.

Apébs o levantamento dos dados e informagdes, a URBTEC™ fara a sistematizacdo dos
dados e resultados por meio de tabelas, graficos, produtos cartograficos, dentre outros

meios que melhor comuniquem as analises.

O item 4.2.9 do TR solicita:

Andlise da malha viaria municipal sobre o ponto de vista da capacidade de
suporte para o atendimento as demandas atuais e futuras de transporte coletivo,

circulagdo veicular, a pé e por bicicletas; e

Andlise da compatibilidade da hierarquia atual do sistema vidrio municipal de
Colombo (classificagao das vias conforme o Cédigo de Transito, perfil das vias e
diretrizes de ordenamento e expansio do sistema viario) com as caracteristicas

do trafego identificadas nas mesmas.

As informacgdes coletadas e tabuladas possibilitarao a verificagdo das condigdes fisicas
que compdem o sistema viario. Da mesma forma, a andlise de capacidade e
compatibilidade do sistema, com a demanda estabelecida, pode ser verificada com
simulacdes, cujo objetivo sera de criar um cenario atual, isto é, fazer uma representagdo
simplificada dos diferentes modos de transportes, o que permitira a realizacdo de
projecdes das condi¢des futuras. De acordo com Vuchic (2005), os modelos calibrados
representam a situacao atual, logo, sua aplicacdo sera valida assumindo-se que as relacdes

do presente continuardo validas no futuro.

Recentemente, os modelos matematicos utilizados em planejamento e operacdo de
sistemas de transporte tém seu uso mais intensificado devido a maior capacidade
computacional e na diminui¢do dos custos de obtencdo de softwares de modelagem ou
simulacdes. Apesar da complexidade das interacbes humanas e aleatoriedades de
acontecimentos no dia a dia, a criacio de modelos matematicos que simplificam estas
complexidades procura identificar padroes no comportamento de grupos como por

exemplo usudrios do transporte coletivo e de veiculos particulares.

Com relagdo ao processo de modelagem do transporte coletivo e transporte individual,

sera utilizado o modelo tradicional, separado em etapas, atualmente conhecido como
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modelo classico ou modelo padrao (ORT(JZAR; WILLUMSEN, 2011), o qual busca

representar o contexto decisérios dos usuarios de acordo com seu desejo de viagem,
definidos pela a frequéncia, tempo de deslocamento, assim como a rota utilizada na rede

de transportes.

Utilizado como base para varios softwares de modelagem em transportes, o modelo
padrao permite aquisicio de conclusdes satisfatorias. O programa a ser utilizado
possibilita mapear, editar e comparar cenarios de uma rede multimodal do transporte
urbano, regional e nacional de pessoas, com ampla variedade de analises e indicadores,
como por exemplo: previsio de demanda de viagens, planejamento do transporte

coletivo, planejamento de trafego, analises econ6micas, ambientais, entre outros.

0 modelo padrao, ou de 4 etapas, divide-se em: (i) geracao de viagens; (ii) distribuicdo
das viagens; (iii) escolha modal; e (iv) alocagdo das viagens na rede (ORTUZAR;

WILLUMSEN, 2011).

A geracdo de viagens trata essencialmente da demanda atual e futura de cada zona do
sistema do qual sera modelado. Uma vez definido o nimero de viagens produzidas e
atraidas nas zonas de trafego, a proxima etapa de distribui¢do de viagens corresponde a
distribuir as viagens de cada zona com a determinacao de cada origem e destino. Essas
duas etapas do modelo padrao sao conhecidas por meio da pesquisa de origem/destino,
segmentando-se a geragao e distribuicao por modo de transporte, a partir dos dados

coletados.

Para o transporte individual, os vetores de producao e atracdo serdo determinados com
modelos de regressdo, método que visa construir uma relacao linear ou ndo entre o
numero de viagens existentes (variavel dependente) e os varios fatores que influenciam

as viagens (variaveis independentes).

Estes modelos estao presentes no trabalho Travel Estimation Techniques for Urban
Planning, desenvolvido pelo Transportation Research Board norte americano no ano de
1998 (MARTIN; MCGUCKIN, 1998), que compilou dados de diversas cidades onde foram
realizadas pesquisas OD, transformando-os em modelos de geracdo de viagens
estratificados por tamanho da populagao e renda. O volume de viagens é dependente de
dados socioecon6micos tais como, tamanho do domicilio (nimero de residentes), renda

média, posse de veiculos, dentre outros para a producdo e dados sobre numero de
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empregos, matriculas escolares e acessibilidade, areas destinadas a industria, ao comércio

e outros, para a atracgao de viagens.

A terceira etapa do método padrdo, divisio modal, tem o objetivo de destinar aos
diferentes modos de transporte as viagens com origem na zona i e destino da zona j, com

base nas variaveis que o usudrio utiliza para realizar sua escolha.

Considerando a realizacdo das pesquisas de contagem volumétricas realizadas em
distintos pontos do sistema viario do municipio, serdo utilizados os valores obtidos em
campo com a distribuicdo percentual de automdveis, motocicletas, caminhdes e 6nibus,

para identificar o total da demanda de automdveis e de outros modos.

A ultima etapa do processo, a alocacdo de viagens, o qual atribui a matriz de viagens ao
modo e as linhas correspondente. Esta etapa € utilizada para fornecer estimativas de fluxo

de passageiros por linha e por via de trafego.

A metodologia aplicada para alocagdo é baseada no conceito de estratégias 6timas (SPIESS
e FLORIAN, 1989), em que o usudrio escolhe um conjunto de caminhos viaveis
(estratégias), de acordo com um sistema pré-estabelecido (ex.: Figura 4), e deixa que a
chegada do primeiro veiculo, determine qual caminho sera efetivamente utilizado para
atingir seu destino. Define-se como estratégia, um conjunto de regras que permitem ao

usuario atingir seu destino.

Figura 4 - Esquema de sistema de transporte simplificado.

Linha D Linha D
Fonte: INRO (2015). Adaptado por URBTEC (2022).

Com isso, o simulador compara as op¢des de viagens apresentadas para cada par OD, e as
aloca de maneira inversamente proporcional ao tempo tomado por cada alternativa,

depois de considerado o custo generalizado (composto por varios aspectos da viagem, tais
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como tempos de espera, embarcado, transferéncias, etc.). Essa alocacdo estratégica de

com variantes permite:

. Analise de componentes detalhados do custo generalizado para tempos de
embarque, viagem embarcada ou a pé, possibilitando separar quais sao os valores
exatos de tempos de viagem. As penalidades para cada componente da viagem
(tempos de espera, de transferéncia, de viagem embarcada, etc.) podem ser

configuradas separadamente.

. Opcado de liberar ou ndo o caminho para pedestres: é possivel considerar viagens

entre zonas adjacentes realizadas a pé.

. A distribuicao de fluxo de passageiros por conectores, permitindo a estratégia de

otimizacdo de percurso, através de um modelo 16gico ou configurado pelo usuario.

Com a modelagem do cendrio atual, no diagnéstico, viabiliza-se também parte do item
1.2.12, que requisita, principalmente, analisar as variacdes de comportamento da
populagdo a partir das propostas a serem apresentadas na etapa 3 da Elaboracao do Plano
de Mobilidade Urbana de Colombo. Esse item sera contemplado, por completo, em

conjunto com o prognoéstico e as propostas.

0 método apresentado até aqui refere-se ao modelo macroscopico, que observa o
comportamento das viagens de maneira agregada, com parametros fundamentais de
volume ou fluxo, densidade e velocidade. De forma complementar, sugere-se, a partir
das contagens volumétricas classificatorias, a confec¢do de simulagdes microscdépicas,
para atentar aos comportamentos nas intersecoes de forma detalhada, conforme figura

abaixo.

Figura 5 - Niveis de modelos de analise.
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‘MacroscopicO
Fonte: FHWA (2012). Adaptado por URBTEC (2022).

A microssimulagao reproduz o comportamento de cada veiculo individualmente, como
agentes, de forma que estes agentes respondam a rede e ao comportamento dos demais
veiculos. Para tanto, os modelos baseiam-se na percepcao psicofisica dos agentes. A Figura

6 apresenta um exemplo de microssimulagado de intersecao.

Fig

Fonte: Plano de Mobilidade da Lapa - PR. URBTECB (2022).
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Com o auxilio do software de microssimulacao, é possivel a calibragcdao do cenario atual

para as intersegdes, permitindo a andlise dos atrasos e niveis de servigo nas vias que

compdem o0s cruzamentos.

Com os volumes de contagem e as caracteristicas fisicas e operacionais das vias, a
metodologia sugerida pelo Highway Capacity Manual (FHWA, 2010) do Transport
Research Board, proporciona a estimativa do nivel de servico percebido pelos motoristas
com base nos atrasos por veiculo observados, que ¢ a diferenga entre o tempo necessario
para passar pelo sistema e o tempo tedrico de passagem caso nao houvesse

congestionamentos, filas e conflitos provocados pela operacao.

As tabelas a seguir apresentam o critério de decisdo do nivel de servico para vias urbanas
de acordo com o atraso e a relagdo entre volume observado e capacidade do sistema, tanto

para interse¢des semaforizadas quanto para nao-semaforizadas.

Tabela 2 - Niveis de Servico HCM para intersegoes semaforizadas

Nivel de Servico

?st:;;‘(:eiculo) (Volume/Capacidade - v/c)
v/c<1,0 v/c>1,0
<10 A F
>10-20 B F
>20-35 C F
>35-55 D F
>55-80 E F
>80 F F

Fonte: FHWA (2010)

Tabela 3 - Niveis de Servico HCM para intersegoes hao-semaforizadas

Nivel de Servico

atzgjseiculo) (Volume/Capacidade - v/c)
v/c<1,0 v/c>1,0
<10 A F
>10-15 B F
>15-25 C F
>25-35 D F
>35-50 E F
>50 F F

Fonte: FHWA (2010).
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As letras de A a F referem-se aos niveis de servico. E uma medida qualitativa que procura
refletir a percepcdo dos usuarios, cujos fatores considerados sdo, dentre outros, a
velocidade, o conforto, a seguranca e tempo de viagem. Os niveis E e F sdo considerados

inaceitaveis, pois representam a saturacao do sistema viario.

4.2.2. Metodologia do Prognéstico

Com o objetivo de estimar a evolucdo da demanda dos principais componentes da
mobilidade, seja transporte coletivo ou particular, publico ou privado, os resultados do
diagnostico serdao extrapolados com base nas caracteristicas socioecondmicas e de
planejamento do municipio de Colombo. Dessa forma, assegura-se a andlise dos cendrios

futuros até 10 anos, como requisitado no item 4.2.11 do TR.

Além das avaliacOes gerais para a mobilidade urbana, baseada em planos e projetos
existentes, no progndstico também é considerada aplicacdo dos métodos de modelagem

do sistema de transporte. A

Figura 7 exemplifica 0 modelo de 4 etapas, calibrado no diagnoéstico, que sera aplicado

novamente no prognoéstico e nas propostas.

Figura 7 - Processo do modelo de 4 etapas

Dados do Dados
Ano Base Projetados

l |
| Dados

Ano Base Futuro

l

Geragdo ——-n
1

! t

Distribvigde ——-*

+

Escolha L

Modail
b

—— Alocagdo -~--

Ioneamento

Ilteracoes
—————
Lo

i___q__

Y. (E—-p—

v Saidas |

Validagdo ‘'e--!

Fonte: URBTECB (2022).
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Sugere-se, da mesma forma, a microssimulacido das interse¢des com contagens
volumeétricas para os cenarios futuros, de forma a entender os impactos especificos das

viagens nos proximos 10 anos.

Para ambos os niveis de analise com modelagens, a URBTEC™ propde que os anos de
avaliagcdo sejam 2, 5 e 10 anos no futuro (2024, 2027 e 2032), garantindo a analise
consecutiva da evolugdo dos impactos tendenciais. Com base nos cenarios, poderao ser
sugeridas propostas de modificacdes, que serao tratadas na etapa 3, discutida adiante,

para os mesmos anos de analise pontuados.

4.2.3. Atividades

] Inventarios fisicos;
= Levantamento e Andalise de Instrumentos Normativos;

. Analise de estudos, planos e projetos existentes;

] Levantamento de informag¢des socioecondémicas;

. Levantamento de informacoes gerais do setor de transportes;
. Pesquisas de comportamento na circulacao;

= Pesquisas operacionais do transporte coletivo;

. Outras pesquisas;

. Analise da Capacidade de Suporte da Malha Viaria Existente;
. Planejamento e Gestao da Mobilidade do Municipio;

. Estudos de Projecao;

. Modelagem do Sistema de Transporte;

. Organizagdo das Oficinas Comunitarias;

. Organizagdo da 22 Audiéncia Publica do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo.

4.2.4. Reunioes Técnicas

. Reunido de Capacitagao 01 para capacitacao dos integrantes da ETM e do CE acerca

50



Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial /\V—,
>

das metodologias a serem aplicadas nas atividades que envolvem a etapa 2;

. Reunido Técnica de 02 (Preparac¢do) para definicao e detalhamento, em conjunto da

ETM e da CE, do conteudo a ser apresentado na audiéncia;

. Reunido Técnica 03 (Consolidagdo) para consolida¢do das contribuicdes feitas na

audiéncia e conclusio da etapa.

4.2.5. Eventos Comunitarios

" 2 Oficinas Comunitarias para “Defini¢do de Diretrizes e Propostas para o PMU”;

. 22 Audiéncia Publica para apresentacdo dos resultados dos levantamentos e

pesquisas realizadas, bem como das andlises, diagnéstico e prognéstico.

4.2.6. Produtos

. Produto 2 - Diagndstico e Progndstico (Parte 1) - V1 (Preliminar), a ser avaliado

pela ETM e equipe de supervisdo do PARANACIDADE;

. Produto 2 - Diagnéstico e Prognoéstico (Parte 1) - V2 (Definitivo), revisado pela ETM
e equipe de supervisdao do PARANACIDADE;

O produto contemplara: (i) inventarios fisicos; (ii) levantamento e analise de
instrumentos normativos; (iii) analise de estudos, planos e projetos existentes; (iv)
levantamento de informagdes socioeconémicas; (v) levantamento de informacgdes

gerais do setor de transportes.

. Produto 3 - Diagnoéstico e Prognostico (Parte 2) - V1 (Preliminar), a ser avaliado

pela ETM e equipe de supervisdo do PARANACIDADE;

O produto compreende a conclusdo de: (i) pesquisas de comportamento na
circulagdo (0/D); (ii) pesquisas operacionais do transporte coletivo; (iii) outras
pesquisas (opinido, satisfacdo e preferéncia declarada); (iv) analise da capacidade
de suporte da malha viaria existente; (v) planejamento e gestao da mobilidade do

municipio; (vi) estudos de projecdo; (vii) modelagem do sistema de transporte.

. Produto 3 - Diagnostico e Prognostico (Parte 2) - V2 (Definitivo), revisado pela ETM
e equipe de supervisdo do PARANACIDADE;
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. Relatério de Atividades 2 - V1 (Preliminar), a ser avaliado pela ETM e equipe de

supervisao do PARANACIDADE;
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O relatério das atividades realizadas na Etapa 2 compreendera as atas e listas de

presenca das reunides realizadas nesta fase.

. Relatério de Atividades 2 - V2 (Definitivo), revisado pela ETM e equipe de
supervisao do PARANACIDADE.

4.3. Etapa 3 - Diretrizes e Propostas para o Plano de Mobilidade
Urbana

Considerando as especificacdes do Termo de Referéncia, a etapa 3 “Diretrizes e Propostas
para o Plano de Mobilidade” devera compreender a definicio de diretrizes para a

mobilidade urbana do municipio com os seguintes objetivos:

(i) tornar a mobilidade no municipio de Colombo mais sustentdvel, eficiente, sequra e

humanizada;

(ii) integrar os diversos modais de transporte do Municipio de Colombo com os dos demais

municipios limitrofes e integrantes da RMC;

(iii) estruturar da administragdo municipal para o planejamento e a gestdo urbana da

mobilidade no municipio, considerando sua inser¢do no contexto metropolitano;

(iv) garantir da participagdo da populagdo no processo decisério de planejamento e gestdo

da mobilidade no Municipio de Colombo;
(v) promover a acessibilidade universal.

Além disso, a partir do diagnostico, prognostico, diretrizes e modelagem devem ser
propostas alternativas de investimento e a¢des para reorganizacdo do sistema de

transporte e mobilidade urbana do Municipio de Colombo.

Através das oficinas comunitarias e audiéncias publicas, as alternativas propostas devem
ser apresentadas e avaliadas pela populacdo para permitir a selecio da melhor opc¢ao a

ser adotada e detalhada na etapa seguinte.
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Vale destacar que, devem ser realizadas analises de viabilidade das alternativas propostas

sob os aspectos técnico, ambiental, institucional legal, econémico e financeiro.

4.31 Metodologia

Para projecdo da demanda, devem-se considerar os padrdes de mobilidade do municipio
de Colombo, observados durante o cenario atual, assim como foi feito para os cenarios
tendenciais no prognostico. No entanto, para o cendrio prospectivo, considera-se as
transformacgdes que ocorrerao no municipio, bem como a¢des a serem previstas no Plano

de Mobilidade Urbana.

Sendo assim, a mesma metodologia utilizada para elaboracao do cenario atual e cenarios
futuros tendenciais deve ser aplicada para a elaborag¢ao de novos cenarios prospectivos,

conforme demonstra a figura abaixo.

Figura 8 - Elaboracao de cenarios

ETAPA2 ETAPA3

Cenarios Definicio de Cenarios
Cenario Atual —  tendenciais —) ¢ — prospectivos (2,
propostas
(2, 5 e 10 anos) 5 e 10 anos)

Fonte: URBTEC™ (2022).

Apresentar diretrizes e propostas para o futuro do municipio significa criar instrumentos
que poderdo melhorar a mobilidade urbana e, consequentemente, a qualidade de vida de
sua populacdo. Deste modo, a partir dos resultados do diagndstico e prognéstico, serdao

definidos os objetivos e as diretrizes.

Em seguida, devem ser desenvolvidas propostas e acdes mais especificas e direcionadas.
Essas também devem estar alinhadas as diretrizes desejadas e aos objetivos. Essa
metodologia permite realizar diretrizes e propostas que partem da macroescala, ou do

todo, como € o caso dos objetivos, até a microescala (a¢gdes pontuais).
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Figura 9 - Processo metodolégico proposto para a definicao dos objetivos,
diretrizes e propostas

Diagnostico  —
— Objetivos
Prognéstico | l
Diretrizes Propostas

Defini¢ao de diretrizes
embasadas nos objetivos

- 0 estratégicos, com auxilio do -
projegopfs e analises dos diagnéstico e prognéstico e alteragdes e
cendrios atual e respaldo das Oficinas intervengoes para atingir
tendenciais ComuUnitirias e 74 Audicncis os objetivos especificos

Publica

Levantamento e analise
dos dados com

Propostas (Tema-Agao)
de modificagdes,

Fonte: URBTEC™ (2022).

Vale destacar que as propostas considerardo a viabilidade técnica, ambiental,
institucional-legal, econdmica e financeira, afim de assegurar sua efetividade e
implementagdo por parte do poder publico. Salienta-se que além da analise de viabilidade,
as propostas serdo hierarquizadas por método multicritério, permitindo a priorizacao de

certas propostas.

Como forma de garantir a participagdo popular no processo de decisdo, as Oficinas
Comunitdrias serdo fundamentais para a definicdo de diretrizes e propostas para o PMU,

uma vez que o “diagnoéstico participativo” irda complementar o diagnéstico técnico.

4.3.2. Atividades

. Defini¢ao de Diretrizes para a Mobilidade;
. Elaboracgao de Propostas de Alternativas para o Transporte e Mobilidade;
] Organizacgdo das Oficinas Comunitdrias;

. Organizacdo da 32 Audiéncia Publica do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo.
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4.3.3. Reunides Técnicas
. Reunido de Capacitacao 2 para capacitacdo dos integrantes da ETM e do CE acerca
das metodologias a serem aplicadas nas atividades que envolvem a etapa 3;

. Reuniao Técnica 4 (Preparacdo) para definicdo e detalhamento, em conjunto da ETM

e da CE, do contetuido a ser apresentado na audiéncia;

. Reuniao Técnica 5 (Consolidacao) para (i) consolidacdo das contribuicdes feitas na

audiéncia e (ii) estabelecimento das premissas para finalizacao do PMU.

4.3.4. Eventos Comunitarios

. Quatro Oficinas Comunitarias para discussdo da “Priorizacdo das Acdes e

Investimentos necessarios para a implementacdao do PMU”;

. 32 Audiéncia Publica para apresentagdo das diretrizes e propostas formuladas, bem

como os estudos de alternativas e resultados das oficinas realizadas;

4.3.5. Produtos

. Produto 4 - Diretrizes e Propostas para o Plano de Mobilidade Urbana - V1

(Preliminar), a ser avaliado pela ETM e equipe de supervisao do PARANACIDADE;

O produto compreende: (i) diretrizes para a mobilidade; (ii) propostas de

alternativas para o transporte e mobilidade;

. Produto 4 - Diretrizes e Propostas para o Plano de Mobilidade Urbana - V2

(Definitivo), revisado pela ETM e equipe de supervisao do PARANACIDADE;

. Relatdrio de Atividades 3 - V1 (Preliminar), a ser avaliado pela ETM e equipe de

supervisao do PARANACIDADE;

O relatério das atividades realizadas na Etapa 3 compreendera as atas e listas de

presenca das reunioes realizadas nesta fase.

" Relatério de Atividades 3 - V2 (Definitivo), revisado pela ETM e equipe de
supervisao do PARANACIDADE.
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4.4. Etapa 4 - Consolidacao do Plano de Mobilidade Urbana

A Etapa 4 tem como objetivo elaborar e/ou revisar os Instrumentos Técnico-Legais para
Ordenamento da Mobilidade Urbana, em Colombo, que tratam, conforme o Termo de

Referéncial:

(i) da classificagdo e hierarquizagdo do sistema vidrio municipal;

(ii) da implantagdo e qualificagdo de dreas de circulagdo a pé — programa de calgadas;
(iii) da criagdo de condigdes adequadas de circulagdo de bicicletas - malha ciclovidria;
(iv) do tratamento vidrio qualitativo e quantitativo para o transporte coletivo;

(v) de sistemas integrados de transporte coletivo;

(vi) de sistemas estruturais de transporte coletivo de média e alta capacidade;

(vii) do modelo tarifdrio para o transporte coletivo urbano;

(viii) da definicdo de metas e programas de avaliagdo e monitoramento, com o
estabelecimento de parametros e indicadores quantitativos e qualitativos que permitam o

controle social dos servigos ofertados;

(ix) da melhoria do transporte coletivo e escolar para a drea rural e interligagdo entre as

regioes municipais;

(x) da organizagdo da circulagdo, com énfase na drea central e regiées de grande

concentragdo de fluxo;
(xi) do controle da demanda do trdfego urbano;
(xii) da regulamentagdo da circulagdo do transporte de carga em drea urbana;

(xiii) da integragdo dos principais eixos de fluxo do municipio.

1 £ importante ressaltar que a responsabilidade pela definigio do modelo tarifario para o transporte
coletivo urbano ¢ definida pela legislagdo brasileira. Conforme a Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que dispde sobre o regime de concessio e permissdo da prestacdo de servicos publicos, é de
responsabilidade da entidade reguladora, no caso a AMEP, a fiscalizacdo do cumprimento das obrigac¢des
estabelecidas no contrato de concessao, incluindo a definicdo das tarifas aplicaveis. Sendo assim, a proposta
do Plano de Mobilidade Urbana deve se limitar a oferecer sugestdes para melhoria do sistema de transporte
coletivo, sem invadir as competéncias estabelecidas em lei para a entidade reguladora. Desta forma, durante
a fase de propostas do Plano de Mobilidade Urbana, serdo sugeridas recomendacdes para redugao do tempo
de viagem, integracio e otimizacdo do transporte publico coletivo.
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Além disso, devera ser elaborado o Plano de Ac¢des e Investimentos (PAI) para definicdo
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das agdes e investimentos prioritarios nos setores publico e privado envolvidos com
transporte, visando a implementacao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo. Tais

acdes e investimentos, conforme o Termo de Referéncia, se caracterizam por:

(i) intervengdes fisicas, obras e servigcos de implantagcdo, ampliagcdo ou manutengdo da
infraestrutura dos sistemas vidrios (faixas de rolamento, passeios, canteiros, ciclovias, faixas
e cruzamentos elevados, etc.) e de transporte coletivo (faixas exclusivas, terminais, abrigos,

etc.), para atendimento a novas demandas ou para melhorar os niveis de servigo atuais;

(ii) medidas operacionais, constituidas pela regulamentagdo do uso do espago vidrio, pela
aplicagdo das técnicas de engenharia de trdfego, pela hierarquizagdo ou especializagdo do
uso do sistema vidrio, com prioridade ao transporte coletivo e meios de transporte ndo

motorizados;

(iii) medidas gerenciais, da oferta e demanda dos sistemas de transporte, constituem agoes

como integragdo dos sistemas em rede, comunicagdo, marketing, etc, e

(iv) medidas comportamentais, sdo agdes de conscientizagdo da populagdo sobre a
necessidade de mudanga de comportamento de modo que alterem seus hdbitos de viagem,

valorizando o uso de meios de transportes coletivos e sustentdveis;

Com base no termo de referéncia, também devera ser apresentado o conjunto de ajustes
necessarios a estrutura organizacional do municipio em decorréncia de avaliacdo da
capacidade da administracdo municipal para desempenhar as fun¢des pertinentes as
areas de planejamento e gestdo, visando a implementac¢do do Plano de Mobilidade Urbana

de Colombo.

Por fim, como finalizacdo dessa fase, tem-se a minuta de anteprojeto de lei que dispoe
sobre a mobilidade urbana do municipio, em decorréncia dos resultados consolidados no

processo de elaboracao do Plano.
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4.41. Metodologia

As propostas prioritarias para o desenvolvimento municipal nos préximos anos sao
resultantes de todo o processo de elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana, sendo essa
a etapa do processo de planejamento que hierarquiza e detalha as propostas aprovadas

em audiéncia publica, além dos investimentos a serem realizados.

De acordo com o Termo de Referéncia, o Plano de A¢des e Investimentos do PMU deve ser
estruturado de forma a facilitar sua compatibilizacdo com o Plano de Acgdes e
Investimentos do PDM e com os instrumentos or¢amentarios municipais (PPA, LDO e

LOA). Para isso deve seguir a seguinte estrutura basica:
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Quadro 2 - Estrutura basica do Plano de A¢ao e Investimentos

Responsavel

Orgio
orcamentario/
unidade
orcamentaria

Dimensao

Funcdo/
Subfunc¢io

Objetivo

Programa

Objetivo de
Desenvolvimento
Sustentavel ao
qual o projeto
estara vinculado

Projeto/
Atividade

Subtitulo/
Localizador
de gasto

Componentes
da
programacao
fisica

Despesa
or¢amentaria
(categoria
econOmica/
grupo de
natureza da
despesa /
modalidade de
aplicacao/
elemento de

despesa

Fonte de
Recurso

Recursos
or¢amentarios
(categoria
econdémica /
origem da
receita/
espécie /
alinea /
subalinea)

Prazo Indicador

Fonte: URBTECB (2022), com base no Termo de Referéncia.
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Ressalta-se que essa estrutura podera ser modificada e reorganizada para melhor
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entendimento, desde que sejam mantidas as informagdes colocadas acima.
Com base nisso, os conceitos basicos que o contemplam sao:

] Meta: devem ser mensuraveis, atingiveis, relevantes e definidas no tempo;
configuram aspiragdes para o acompanhamento executivo das propostas, com vistas

a arregimentacao de recursos para sua consecucao;

. Prazo: tempo previsto para o inicio e execugdo das referidas propostas, conforme
prioridades municipais, sendo em curto prazo (em até 2 anos) ou médio prazo (de
2 a 5 anos). As propostas de longo prazo (acima de 5 anos) podem constar nesta

matriz, mas com apenas alguns itens preenchidos

. Responsavel: 6rgaos capazes de assumir a responsabilidade para a implementacgao

de determinada proposta;

. Custo: investimentos estimados de referéncia para a realizacao das agoes.
. ODS: Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel ao qual o projeto estara vinculado,
respectivamente.

As metas deverao ser avaliadas com base em indicadores. Ja as responsabilidades sao
atribuidas as partes que deverdo liderar as propostas, respeitando as jurisdi¢des de cada
6rgdo publico ou empresa. A estimativa dos custos necessarios para cada acdo proposta
considera a capacidade de investimento e de endividamento do Municipio, incluindo as
possiveis fontes destes recursos. A composicdo dos custos estimados das propostas tem
como base experiéncias similares e, portanto, representam um indicativo de custo

possivel, mas ndo exato, para cada intervengao proposta.

Destaca-se que diversas medidas podem ndo demandar custos adicionais ao Municipio,
mas reorganizacgao, racionalizac¢do, otimizacao de acdes administrativas e institucionais,

bem como orientagdo dos técnicos municipais.

Durante aimplementac¢do das agdes estabelecidas, devera ser realizado o monitoramento,
avaliacao e revisao do Plano de Mobilidade Urbana. O processo de avaliacdo de
desempenho deverd ser realizado através da utilizagdo dos indicadores de

monitoramento e avalia¢ao, apresentados como sugestoes ao Municipio.
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Para ampliar o suporte técnico-administrativo do sistema de monitoramento, avaliacao e
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revisdo, podem ser criados bancos de dados permanentes sobre a mobilidade urbana e
comissoes/equipes especificas, de carater permanente ou temporario, integradas pelos

diversos 6rgaos do Poder Executivo Municipal, as quais cabera analisar e propor agdes.

Salienta-se que, as propostas previstas, por si s6, ndo garantem a eficacia do Plano, sendo
necessarias, além de compatibilizacdo entre as propostas, as medidas de controle,
monitoramento e avaliagdo, bem como ajustes durante todo o prazo previsto para sua

implantacgao.

A efetivacdo das propostas pode demandar ainda o desenvolvimento de projetos
especificos, formatados conforme cada uma das possiveis fontes de financiamento, sendo
fundamental a busca por parceiros institucionais, nas diferentes esferas governamentais
e, até mesmo, da iniciativa privada, no sentido de viabilizar as a¢des previstas que sdo

fundamentais ao bom desenvolvimento do municipio.

Por fim, deve ser elaborada as Minuta de Anteprojeto de Lei da Mobilidade Urbana

Municipal, compativel com as legisla¢des federais, estaduais e do proprio municipio.

4.4.2. Atividades

. Definicdo de Instrumento(s) Técnico-Legal(is) para Ordenamento da Mobilidade

Urbana em Colombo;
. Elaboracao do Plano de Agdes e Investimentos - PAI;
. Apresentacdo de ajustes na estrutura organizacional do municipio;
. Elaborac¢dao da Minuta de Anteprojeto de Lei da Mobilidade Urbana Municipal.

. Organizacao da 42 Audiéncia Publica do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo.

4.4.3. Reunioes Técnicas

. Reunido de Capacitacao 3 para capacitacao dos integrantes da ETM e do CE acerca

das metodologias a serem aplicadas nas atividades que envolvem a etapa 4;

. Reunido Técnica 6 (Preparacao) para definicdo e detalhamento, em conjunto da ETM
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e da CE, do conteddo a ser apresentado na audiéncia;

. Reunido Técnica 7 (Consolida¢do) para (i) consolidacao das contribuicdes feitas na
audiéncia; e, (ii) desenvolvimento e aprimoramento das propostas e estratégia de

investimentos conclusao do PMU.

4.4.4. Eventos Comunitarios

. 42 Audiéncia Publica para (i) apresentacao Plano de Ag¢des e Investimentos; (ii)
Definicdo de Instrumento(s) Técnico-Legal(is) para Ordenamento da Mobilidade
Urbana em Colombo; (iii) Apresentacdo da minuta de Anteprojeto de Lei de
Mobilidade Urbana; e, (iv) ajustes na estrutura organizacional municipal e

resultados das oficinas realizadas.

4.4.5. Produtos

. Produto 5 - Consolidacdo do Plano de Mobilidade Urbana - V1 (Preliminar), a ser

avaliado pela ETM e equipe de supervisao do PARANACIDADE;

O produto contempla: (i) definicdo de instrumentos técnico-legais para
ordenamento da mobilidade urbana em Colombo; (ii) elaborac¢do do plano de agdes
e investimentos; (iii) ajustes na estrutura organizacional; (iv) minuta de anteprojeto

de lei da mobilidade urbana municipal;

. Produto 5 - Consolidagdo do Plano de Mobilidade Urbana - V2 (Definitivo), revisado
pela ETM e equipe de supervisdo do PARANACIDADE;

. Produto 6 - Book Final - V1 (Preliminar), a ser avaliado pela ETM e equipe de

supervisao do PARANACIDADE;

O produto compreende a conclusdo, compilacdo e compatibilizagdo das versdes

finais de todos os produtos anteriormente entregues.

. Produto 6 - Book Final - V2 (Definitivo), revisado pela ETM e equipe de supervisao

do PARANACIDADE;

. Relatério de Atividades 4 - V1 (Preliminar), a ser avaliado pela ETM e equipe de

supervisao do PARANACIDADE;
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O relatério das atividades realizadas na Etapa 4 compreendera as atas e listas de

presenca das reunioes realizadas nesta fase.

. Relatdério de Atividades 4 - V2 (Definitivo), revisado pela ETM e equipe de
supervisao do PARANACIDADE.
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5. Eventos Previstos

Os eventos previstos para a Elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo sdo
instrumentos essenciais para a compreensdo da realidade local tanto pela 6tica dos
técnicos municipais, quanto pela perspectiva do usuario. Esses momentos de interacao

sdo fundamentais para a construcao de uma mobilidade urbana sustentavel.
Este documento, considerando o Termo de Referéncia, considera os seguintes eventos:

Natureza técnica:

] Reunido Técnica Inicial;

] Reunido de Partida;

. Reunides Técnicas de Preparacao e Consolidagao;
. Reunides Técnicas de Capacitacao.

Natureza comunitaria:

] Oficinas Comunitarias;
] Audiéncias Publicas.

Em seguida, serdao descritas e apresentadas as metodologias aplicadas nos eventos
participativos referentes a Elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana da Colombo.
Destaca-se que reunides extraordinarias poderdo acontecer caso seja necessario, e se for

de comum acordo entre a Prefeitura Municipal de Colombo e a consultoria.

5.1. Natureza Técnica

As Reunides de natureza técnica sdo eventos destinados a discussao técnica e troca de
conhecimento. Esses eventos sdo parte de um processo fundamental de gestdo

participativa a ser assegurado na elaboracao do plano.

Destaca-se que os resultados dessas reunides devem ser considerados no
desenvolvimento dos trabalhos relativos as suas etapas e a organizacdo da dinamica e
conducdo dos trabalhos sao de responsabilidade da empresa de consultoria. Além disso,

todos os eventos deverdo ser devidamente registrados nos Relatorios de Atividades de
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suas respectivas fases, contendo a pauta principal da reunido, listas de presengas,
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registros fotograficos (sendo no minimo oito por evento) e materiais de apoio,

conforme a necessidade do evento.

Sendo assim, como consta nos itens, os atores participantes e os eventos previstos sao:

511 Reunides Técnicas

A Reunido técnica inicial tem como finalidade a apreciacao geral das caracteristicas e dos
problemas de mobilidade urbana do municipio, a identificacao das fontes disponiveis e
dos agentes sociais municipais, que deverao ser priorizados no processo de discussdo

social, além da apresentacdo do cronograma e da metodologia proposta.

Destaca-se que a reunido de Partida realizada sob a coordenac¢do da equipe de supervisao

do PARANACIDADE buscou alinhar as expectativas e o andamento dos trabalhos.

As Reunides Técnicas Preparatoérias terdo por objetivo a definicdo e detalhamento dos
contetdos a serem apresentados nas audiéncias publicas, em conjunto com os integrantes

da ETM e da CE.

Ja as Reunides Técnicas de Consolidac¢do serao realizadas ao final das fases 2, 3 e 4 e terao
como intuito a consolidacao das contribuicdes recebidas nas audiéncias, estabelecimento

de premissas, aprimoramento do contetido e conclusao das etapas em questao.
Atores participantes:

. Equipe Técnica da Consultoria - URBTEC™,;

. Equipe Técnica Municipal - ETM;

. Comissao Executiva (CE);

. Conselho Municipal de Gestdo Territorial e Ambiental - CMGTA;

. Equipe de Supervisdo do PARANACIDADE.

Eventos previstos:
] Reunido Técnica 1: Inicio - Etapa 1;
] Reunido de Partida - PARANACIDADE;
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. Reunido Técnica 2: Preparacao - Etapa 2;
. Reunido Técnica 3: Consolida¢do - Etapa 2;
. Reunido Técnica 4: Preparacao - Etapa 3;
. Reunido Técnica 5: Consolidacdo - Etapa 3;
. Reunido Técnica 6: Preparacao - Etapa 4;
. Reunido Técnica 7: Consolidagao - Etapa 4.

5.1.2. Reunioes Técnicas de Capacitacao

Essas reunides terdo a finalidade de realizar a capacitacdo dos integrantes da Equipe
Técnica Municipal e da Comissao Executiva visando a transferéncia de conhecimento das

metodologias a serem aplicadas nas atividades que envolvem as etapas 2, 3 e 4.

Dessa maneira, esse momento serd fundamental para alinhamento do conteddo e da

metodologia a ser utilizada em cada uma das fases.
Atores participantes:

. Equipe Técnica da Consultoria - URBTEC™;
. Equipe Técnica Municipal - ETM;

" Comissao Executiva (CE).

Eventos previstos:
. Reuniao de Capacitacao 1 - Etapa 2;
- Reuniao de Capacitagao 2 - Etapa 3;

. Reunido de Capacitacao 3 - Etapa 4.

5.1.3. Reunioes Extraordinarias

Reunides técnicas extraordinarias costumam ocorrer durante todo o processo de
Elaborac¢ao de um Plano de Mobilidade. O andamento dos trabalhos ditara a necessidade

de sua frequéncia e dos atores envolvidos.
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0 agendamento dessas reunides é de responsabilidade conjunta da URBTEC™ e da Equipe
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Técnica Municipal - ETM.

5.2. Natureza Comunitaria

ALein.210.257/2001, que instituiu o Estatuto da Cidade, estabeleceu processos de gestdao
democratica na cidade, possibilitando aos cidadaos a participacdo na formulacao,
execucdo e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano. Portanto, a participa¢do popular é uma condi¢do obrigatoria e indispensavel para

o processo de elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana do Municipio de Colombo.

5.21. Oficinas Comunitarias

0 termo de referéncia estipula a realizacdo de no minimo duas Oficinas Comunitarias na
Etapa 3 para definicdo de diretrizes e propostas para o Plano de Mobilidade Urbana e de
pelo menos quatro Oficinas na Fase 4 para tratar da prioriza¢do das a¢des e investimentos

necessarios para a implementac¢do do PMU.

No entanto, a consultoria sugere que sejam realizadas 2 oficinas na fase 2 e 4 oficinas

descentralizadas na etapa 3 para melhor aproveitamento do conhecimento dos usudrios.
Atores participantes:

. Equipe Técnica da Consultoria - URBTEC™;

. Equipe Técnica Municipal - ETM;

. Comissao Executiva (CE);

. Membros do poder legislativo;

] Representante do Ministério Publico;
. Populacao;

] Sociedade Civil; e

. Demais interessados.
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Eventos previstos:

. Duas Oficinas Comunitarias - Etapa 2;

. Quatro Reunides Comunitarias - Etapa 3.

5.2.2. Audiéncias Publicas

A Audiéncia Publica é um dos instrumentos para garantir a gestdo democratica da cidade,
conforme artigo 43 do Estatuto da Cidade. Esse evento objetiva a promoc¢do de didlogo
democratico entre a comunidade e os drgaos responsaveis pela elaboracao do plano.
Destaca-se que todos os interessados tém o direito de participar da audiéncia e exercer

sua cidadania.

De acordo com a Resoluc¢ao do Conselho Nacional das Cidades n? 25, de 18 de margo de

2005, as audiéncias devem atender aos seguintes requisitos:

I - Ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta,

utilizar os meios de comunicacdo de massa ao alcance da populagdo local;
II - Ocorrer em locais e horarios acessiveis a maioria da populagio;

III - Serem dirigidas pelo Poder Publico Municipal, que ap6s a exposi¢cdo de todo

o conteudo, abrira as discussdes aos presentes;

IV - Garantir a presenca de todos os cidaddos e cidadas, independente de
comprovacao de residéncia ou qualquer outra condi¢io, que assinardo lista de

presenca;

V - Serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
contetidos deverdo ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do

processo, inclusive na sua tramitacao legislativa.

Anteriormente a realizacdo desses eventos, é necessario divulgar a todos os interessados
o(s) relatério(s) correspondente(s) a etapa em questao, a fim de permitir a disseminacgao
dos conteudos trabalhados. A divulgacao dos relatérios e da programacdo da audiéncia
publica deve ocorrer com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias corridos em sitio

eletronico. Esse material a ser disponibilizado sera enviado pela URBTEC™,

A convocagdo para as audiéncias publicas devera obrigatoriamente ser publicada no

Diario Oficial do Municipio, também com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias
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corridos, sob responsabilidade da Prefeitura. Destaca-se que além da sociedade civil,
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representada por diversos segmentos da comunidade de Colombo, é importante o convite
aos membros de associagdes representativas, dos poderes executivos, legislativo e
judiciarios municipais, da COMEC, do Ministério Publico e da equipe de supervisiao do

PARANACIDADE, igualmente sob responsabilidade da Equipe Técnica Municipal.

Sugere-se, a seguir, instrucdes basicas para a realizacdo de audiéncias publicas. Ressalta-
se que anteriormente as Audiéncia Publicas, a consultoria entrara em contato com a ETM

para definicao final do roteiro do evento.

. Abertura da sessdao - recomenda-se que seja feita pelo mestre de cerimonias da
prefeitura (se houver) ou por um dos secretarios municipais presentes. Dar as boas-
vindas aos presentes, mencionar e agradecer as autoridades presentes, chamar para

compor a mesa os nomes previamente definidos.

. Leitura do Regulamento - o regulamento da audiéncia sera lido pela ETM ou pela

consultoria.

. Apresentacdo da empresa de consultoria - um dos representantes da equipe de
consultoria fara a apresentagdo da empresa consultora, seu histérico e experiéncias

anteriores e os profissionais presentes na audiéncia.

. Apresentacdo do conteddo - um ou mais representantes da equipe consultora fara

a apresentacdo do conteddo elaborado para a audiéncia.

. Perguntas e respostas - apds a apresentacdo do conteddo, sera aberta a sessdo para
a participacao do publico presente, com comentarios e sugestdes, devendo seguir o
formato definido pelo regulamento da audiéncia. A leitura podera sera feita pelo
mestre de cerimonias, pela ETM ou por um representante da empresa de
consultoria. Dentro do tempo disponivel, as respostas serdo direcionadas para a
empresa consultora, para a ETM ou para a Prefeitura Municipal de Colombo, de

acordo com o teor da pergunta.

. Encerramento - finalizadas todas as perguntas do publico presente, dentro do
tempo disponivel, o responsavel pela abertura desse evento devera fazer o

encerramento, saudando o publico presente.

Cabera a consultoria, com suporte do municipio, a definicio de um roteiro basico para a

audiéncia, a execucao do evento, a definicdo da técnica da sua dinamica, a disponibilizacao
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de listas de presenca, fichas de participacdo e a sistematizacdo das observagdes colhidas.
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Além disso, o evento devera ser registrado por audio e video, fotografias, lista de presenca

e ata.

Sera de responsabilidade do municipio a disponibilizacdo de espaco fisico, materiais e
equipamentos para a realizacdo das reunides. Em relacdo aos aparelhos audiovisuais, a
ETM e a URBTEC™ definirao previamente ao evento quais serdo necessarios, sendo

responsabilidade da Prefeitura Municipal o seu provimento.

Salienta-se que as audiéncias publicas possuem um carater formal e carecem de uma
sistematizacao especifica, referenciada pelo regulamento das audiéncias publicas. Além
disso, estas podem ocorrer de forma presencial ou hibrida, a depender de comum acordo
entre a Prefeitura Municipal de Colombo e a consultoria e de decretos sanitarios

pertinentes.

Atores participantes:

. Equipe Técnica da Consultoria - URBTEC™,;

. Equipe Técnica Municipal - ETM;

] Comissao Executiva - CE;

. Conselho Municipal de Gestdo Territorial e Ambiental - CMGTA;

. Equipe de Supervisdo do PARANACIDADE;

. Membros do poder executivo e legislativo;
] Sociedade Civil; e
. Demais interessados.

Eventos previstos:

" 12 Audiéncia Publica: Mobilizacao da Comunidade - Etapa 1

. Apresentacdo do Plano, metodologia, cronograma e embasamento legal. Essa
primeira audiéncia tem como objetivo a apreensdo do conhecimento publico sobre
as questdes envolvidas, principalmente das expectativas e da percepcdo dos

problemas.
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. 22 Audiéncia Publica: Diagnostico e Prognostico — Etapa 2
. Apresentacdo dos resultados dos levantamentos e pesquisas realizadas, bem como
das analises, diagnostico e prognostico.

. 32 Audiéncia Publica: Definicao de Diretrizes e Propostas para o PMU - Etapa 3

. Apresentacdo das diretrizes e propostas formuladas, bem como os estudos de

alternativas e resultados das oficinas realizadas.
. 42 Audiéncia Publica: Conclusao do PMU - Etapa 4

. Apresentacdo do Plano de A¢des e Investimentos, Instrumento(s) Técnico-Legal(is)
para Ordenamento da Mobilidade Urbana em Colombo, minuta de anteprojeto de
Lei de Mobilidade Urbana, ajustes na estrutura organizacional municipal e

resultados das oficinas realizadas.
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6. Entrega dos Produtos

Para a Elaboracgao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo, serdo produzidos 3 (trés)

categorias de documentos:

] Produtos de contetido técnico;
] Relatérios de Atividades; e
. Caderno Sintese (Book final).

Como pressuposto, entende-se que havera atualizagdes nas versdes iniciais dos
documentos apresentados. Em vista disso, a descri¢do das etapas ja incluiu as entregas
das versoes 1 e 2 (V1 e V2). Ndo é estipulado o quantitativo maximo de versdes por
relatorios, porém, salienta-se a aplicacdo do bom senso em tais revisoes, considerado o

cronograma da realizacdo deste plano.

O tempo de revisao deve estar em consonancia com o Cronograma de Trabalho, sendo
estipulado, a principio, o periodo de 7 (sete) dias corridos para a revisao dos Produtos e
Relatérios de Atividades, tanto para a Prefeitura Municipal de Colombo, quanto para a

equipe de supervisdo do PARANACIDADE e para a empresa de consultoria URBTEC™,

O Cronograma, a ser apresentado ao final deste produto, apresentard as datas
recomendadas para entregas. Considera-se que os relatorios serdo entregues até a data

prevista para esse tipo de entrega neste cronograma.

Os produtos deverdo ser entregues para a Prefeitura Municipal de Colombo, que fara os
devidos apontamentos a serem revistos pela empresa de consultoria e encaminhara a
Supervisdo do PARANACIDADE. Destaca-se que, conforme acordado em Reunido de
Partida realizada em 13 de abril de 2022, os documentos também serao avaliados pela

equipe de supervisao do PARANACIDADE.

A URBTEC™ recomenda que todas as revisdes sejam feitas diretamente na versao .doc
(programa Microsoft® Word), no modo “controlar alteragdes” ou inseridas em formato
de “comentarios”. Ainda, solicita-se que ocorra o envio de um unico arquivo revisado, ja

compilado com todas as consideracoes.

A versdo aprovada devera ser colocada a disposicao no website da Prefeitura, permitindo

assim, o processo democratico quanto ao contetido produzido neste plano.
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Conforme solicitado no Termo de Referéncia, os produtos devem ser apresentados em 2
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(duas) vias impressas e digitais, sendo uma para a Equipe Técnica Municipal e uma para

a supervisao do PARANACIDADE, sendo de propriedade do contratante.

As versoOes digitais serao entregues em formatos abertos, como DOC (textos), XLS
(planilhas), PPT (apresentacdes) e etc. e em formato fechado com layouts devidamente
organizados para visualizacao e impressdao dos documentos, em extensao PDF. Ja as vias
impressas deverao ser encadernadas dentro das normas técnicas da ABNT, em papel
formato A4, observando o modelo padrdo, com as devidas logomarcas da Prefeitura

Municipal, Empresa de Consultoria e SEDU/PARANACIDADE.

Em relacdo ao Caderno Sintese (Book Final), as versdes impressas deverao ser
encadernadas com capa dura e, se possivel, em volumes Unicos, correspondendo a versao

final do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo.

Destaca-se que até a versdo final impressa de todos os produtos, esses documentos
estardo identificados com a marca d’agua de “versao preliminar”, do mesmo modo como

0 presente documento se encontra.

Salienta-se que a elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo é um trabalho
que preza pela qualidade técnica e prioriza o interesse comum em detrimento de
beneficios individuais, considerando em suas discussées as diversas formas de
participacao popular. Frente a isso, essa empresa de consultoria se vé no direito de nao
acatar as solicitacdes que nao condizem com as justificativas técnicas apresentadas ao
longo do plano. Possiveis discordancias entre o Poder Publico Municipal, Estadual e a

URBTEC™ poderao ser evidenciadas nos relatorios produzidos.

No que tange aos dados e informac¢des decorrentes de levantamentos e andlises, todos
eles deverao estar convenientemente espacializados em mapas com riqueza de detalhes
e georreferenciados, atrelados ao Sistema de Referéncia SIRGAS 2000 e com sistema de
projecdao UTM. Além disso, os mapas serdo entregues por meio de extensdao .MXD com a

devida representacdo cartografica e os seus respectivos arquivos em formato shapefile.

A recomendacdo desta consultoria é submeter os dados cartograficos/ geograficos com

as seguintes caracteristicas:

" Versao: shapefile/geodatabase e pdf - georreferenciado;
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Todos os niveis de informacgao individualizados e corretamente identificados;

Entrega dos dados espaciais ou geograficos ocorrera ao final do processo de

Elaborac¢ao do Plano de Mobilidade.
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7. Plano de Comunicag¢ao

0 Plano de Comunicac¢do descreve as estratégias a serem utilizadas para a mobilizacdo
social, o engajamento dos municipes e a divulgacao do processo de elaboracao do Plano
de Mobilidade Urbana (PMU) de Colombo. Essas a¢des sdo fundamentais para garantir a
presenca da populacdo no processo participativo e cumprir com o compromisso
democratico do Plano. A divulgacao consiste em promover os eventos publicos, como as
audiéncias e oficinas, e facilitar o acesso as principais informagdes e documentos do PMU

e aos canais nos quais os cidadaos possam compartilhar suas duvidas e sugestoes.

7.1. ldentidade Visual

0 desenvolvimento de logos, tipografia e cores para a elaboracao do Plano de Mobilidade
Urbana de Colombo é essencial para construir uma identidade visual que identifique o

Plano e seja de facil reconhecimento pelos cidadaos.

Por se tratar de um planejamento municipal, a logo deve harmonizar-se esteticamente
com a identidade visual da prefeitura. Além disso, deve caracterizar-se pelos conceitos do

PMU e pelos propdsitos definidos no Termo de Referéncia.

Dessa forma, buscou-se simbolizar os objetivos de desenvolvimento e ordenamento por
meio de setas apontando para cima, representando a ascensao almejada pelo

planejamento.

As setas para cima significam evolucao, fluidez e movimento. Também denotam caminhos,
direcoes e deslocamentos. Assim, a logo do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo
representa visualmente os avangos que o planejamento busca desenvolver, aliando os

ideais de ascensao e direcionamento.
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Figura 10 - Logo do PMU
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Fonte: URBTECB (2022).

A tipografia adotada para titulos é a Raleway, que se caracteriza pelos cantos
arredondados e a auséncia de serifa, transmitindo a sensacdo de mobilidade, leveza e
modernidade. Para o corpo do texto, foi adotada a Open Serif Book, que é uma fonte

serifada de facil legibilidade, transmitindo solidez.

A paleta de cores foi definida baseando-se na bandeira e no brasdo do municipio, com

algumas adaptagoes para melhorar a harmonizacao.

Figura 11 - Paleta de cores do PMU
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Fonte: URBTECB (2022).

7.2. Midia Espontanea

A estratégia de Midia Espontanea objetiva publicizar o Plano de Mobilidade Urbana de
Colombo, por meio de uma divulgac¢do consistente que promova a notoriedade do Plano e

seus eventos.

A imprensa local e os meios de comunicacdo oficiais do municipio sdo fontes de

informagdes confiaveis e efetivas, sendo ferramentas comunicativas de alcance em massa.
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Por isso, é recomendavel introduzir matérias jornalisticas que convoquem a sociedade
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para participar ativamente do processo de elaboracao do PMU.

Para tanto, serdo produzidos press-releases (comunicados de imprensa), que devem ser
publicados no site oficial da prefeitura e encaminhados para os principais veiculos de

comunicacao da cidade.

A URBTEC™ desenvolverd os materiais para divulgacdo e entregara as sugestdes a
Secretaria de Comunicac¢ao Social do municipio, que sera responsavel pela publica¢do e o

contato com os veiculos de imprensa.

Dessa forma, as audiéncias publicas, oficinas comunitarias e demais informacdes
relevantes que precisam ser noticiadas serdo repercutidas na esfera publica, alcangando
a populacdo. A Figura 12 exemplifica o press-release que podera ser desenvolvido para a

divulgacdo de eventos.

77



Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial N 57

PMU |7

Colombo

Figura 12 - Exemplo de press-release para a imprensa

£

PLANO DE MDBILIDADE
DA LaPA

Populagdo é convidada a participar
da 1* Audiéncia Publica do Plano de
Mobilidade da Lapa

A Prefeitura Municipal da Lapa convida os moradores a participarem da
1*. Audiéncia Puablica do Plano de Mobilidade da Lapa, que sera realizada em 11

de novembro de 2021 - quinta-feira - as 19h na Camara Municipal da Lapa.

A participagdo também poderd ser de maneira remota, no mesmo
horério, através de transmissio que serd divulgada no Facebook, na pagina da
Prefeitura (www.facebook.com/Prefeituradalapa) e da Cémara Municipal
( ‘ } c icinalD ).

0 encontro busca apresentar e pactuar com a populagdo lapeana as
analises técnicas relativas a fase de Diagndstico e Progndstico da elaboragio
do Plano.

Sera uma oportunidade para que os participantes conhegam a realidade
atual e as tendéncias da mobilidade no municipio, a partir de dados e

informagdes levantados pela empresa consultora URBTEC™.

As informagdes e relatorios ja estio no site da Prefeitura, onde a
populagdo pode contribuir com sugestdes para o desenvolvimento do Plano.
Essa participagdo € fundamental para pensar de forma coletiva o futuro da

cidade.

SERVIGO:

1. Audiéncia Plblica do Plano Diretor da Lapa

Data: 11 de novembro de 2021 - quinta-feira

Horéario: 19h

Local: Camara Municipal da Lapa

Enderego: Alameda David Carneiro, 390

Participagao virtual: Consultar as paginas oficiais da Prefeitura e da Camara
no dia do evento.

Fonte: URBTECB (2021).

7.3. Midias Sociais

As Midias Sociais se consolidaram como os canais de comunica¢do mais utilizados pela
populagdo. Por isso, a divulgacdo nessas plataformas é inevitavel, uma vez que o principio

da participacdo comunitaria é elementar para a elaborag¢ao do Plano.

Portanto, para a divulgacdo das informagdes sobre o Plano e dos eventos participativos,
sugere-se que sejam realizadas publicacdes nas plataformas digitais da Prefeitura

Municipal de Colombo (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter).
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A URBTEC™ podera elaborar pecas graficas nos formatos feed e story e textos auxiliares

para encaminhamento a Secretaria de Comunicagao Social. Sera de responsabilidade da

Prefeitura Municipal o agendamento e publicacdo dos contelidos nas respectivas

plataformas. A Figura 13 exemplifica uma publicacdo em redes sociais que pode ser

realizada para divulgar um evento.

Figura 13 - Exemplo de publicagao divulgando evento

@ prefeitura_lapa - Following

%, PREFEITURA
i iy "DAR r\l.lk:P”:A)AL @ prefeitura_lapa &3 Participe da 2* Audiéncia Pablica do Plano de

Mobilidade da Lapal

¥ Viocé ird conhecer as propostas de melhorias para a mobilidade
urbana da cidade, e também poders fazer contribuicdes

+ As diretrizes que serio apresentadas sio frutos das andlises da
segunda fase do Plano, de diagnéstico e prognéstico, realizadas
pela equipe técnica municipal € pela empresa consultora URBTEC™,

O evento acontecerd no dia 27 de janeiro de 2022 as 19h, na
Camara Municipal da Lapa, com transmissio pelo canal da Camara
no Youtube.

¥ Participe e faga parte da construg3o de um futuro melhor para a
sua cidade!

Participe da

2A AUDIENCIA PUBLICA

do Plano de Mobilidade da Lapa
na Camara Municipal

27/01 as 19h

Qv Al

Liked by helencorrea74 and others

m N 2R W 2R .

Fonte: URBTECB (2022).

7.4. Pagina do Plano

Para que a populac¢do possa consultar as informagdes e documentos do Plano, é necessario
que a Prefeitura Municipal crie uma pagina dentro do site oficial da Prefeitura Municipal

de Colombo.

A pagina devera conter todas informagdes essenciais do PMU, disponibilizar os produtos
e relatorios técnicos e concentrar as noticias acerca do Plano. E recomendavel que seja
adicionado um botdo ou banner na pagina inicial do site principal que redirecione para a

pagina.
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O conteudo disponivel deve sintetizar os objetivos e principios do Plano, apresentar seu

cronograma, atualizar o andamento dos trabalhos e permitir o envio de contribui¢cdes
pelos visitantes. A Figura 14 exemplifica uma pagina de plano de mobilidade no site da

prefeitura.

Figura 14 - Exemplo de pagina de plano
I . oo [ e e e e e e Y

_ N
S

= AVA!

O que é Plano de Mobilidade?
E o plano mumcipal que wisa inlegrar o plancjamento urbano, transporie € Iransito, observando 05 principios de incluso socal e da
sustentabibkdade ambiental

Como sera o processo participativo?

Os principais eventos comunitanos para a elaboracio do Plano de Mobilidade da Lapa s80 as audiéncias publicas. Esses eventos participativos tm
por objetvo promover o dislogo democratico entre a populacio & oS OrpBDs responsdveis pelas leis & propostas para diversos segmentos da
sociedade

A participac30 nas audiéncias plblicas & direito de todo cidadsol

Nesta pagina do Piano de Mobilidade vocé poderd ficar informado sobre todo © andamento dos trabalhos e, caso deseje, pode enviar suas crilicas,
comentanos e sugestdes para o e-mail planodemobilidadeurbana@lapa.pr.gov.b

Cidadao lapeano, sua participacao ¢ essenciall
- Envie sua contribuiciio para o e-mail. planodemobilidadeurbana@lapa.pr.gov.b
- Acompanhe as redes socias da Prefeitura da Lapa para se manter informado.

Fonte: URBTECB (2022).

7.5. E-mail

Para garantir a participagdo continuada na elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana de
Colombo, sugere-se que seja criado um endereco de e-mail oficial. Essa estratégia
concentra as contribui¢coes da populagao, canalizando os contatos acerca do PMU em um

unico espaco virtual.

Além disso, também facilita a comunicag¢do, uma vez que a sociedade pode encaminhar
anexos e formalizar duvidas e sugestdes que ndo tenham sido atendidas nos eventos
presenciais. E recomendavel que o endereco criado seja simples e de facil soletracio,

como planodemobilidade@colombo.pr.gov.br.

A criacao e o gerenciamento da conta de e-mail serdo de responsabilidade da Prefeitura

Municipal, que deve encaminhar para a Consultoria todas os e-mails para que possam ser
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elaboracao das respostas aos questionamentos da populacao.

7.6. Diario Oficial

A Prefeitura Municipal de Colombo sera responsavel por publicar no Diario Oficial dos

Municipios do Parang, os editais de convocagdo para a realizagdo das audiéncias publicas

com, pelo menos, quinze dias de antecedéncia a data de realizacdo dos eventos. A
convocacgao oficial tem como propdsito informar a populacdo sobre a data, o local e

horario do evento, de forma clara e objetiva.

7.7. Convites Oficiais

Os Convites Oficiais sdo correspondéncias formais que devem ser encaminhados pela
Prefeitura para as autoridades do municipio, como vereadores e representantes de

associagoes e organizacoes.

A URBTEC™ enviara a Prefeitura um modelo de convite para a convocacdo das
autoridades, objetivando garantir a representatividade de todos os setores da sociedade
civil nos eventos publicos do Plano de Mobilidade Urbana. Cabera a Prefeitura o envio das
correspondéncias as autoridades. A Figura 15 exemplifica um convite oficial que pode ser

produzido.
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Figura 15 - Exemplo de convite oficial

N
aﬁ}‘
Ao@

e
= 3

PLaMNDO DE MOBILIDADE
DA LAaPA

Pas

Prezados (as) Senhores e Senhoras,

A Prefeitura Municipal da Lapa, por meio da Secretaria Municipal de Obras,
Urbanismo, Planejamento e Transporte, tem a satisfagdo de convida-los (as) a
participar da 2* Audiéncia Pdblica da Elaboragio do Plano de Mobilidade da Lapa,
relativa a Diretrizes e Propostas, que serd realizada em 27 de janeiro de 2022 —

guinta-feira — as 19h na Camara Municipal da Lapa.

As secretarias municipais, as associagbes e entidades representativas da
sociedade civil constituem as parcerias prioritarias para o sucesso dos esforgos
de mobilizagdo da elaboragdo do Plano de Mobilidade, visando estratégias de

desenvolvimento participativo e sustentavel da cidade.

Por isso, entendemos ser fundamental a sua presenga e seu apoio
institucional, no que se refere ao estimulo a participagdo da sociedade para este

evento.

Certos de que podemos contar com a sua cooperagao, agradecemos e nos

colocamos a disposigdo para eventuais dividas.

InformagBes sobre o evento:

Data: 27 de janeiro de 2022 - quinta-feira
Hordrio: 19h

Local: Cimara Municlpal da Lapa
Enderego: Alameda David Carneiro, 370
Participagio virtual:

Fonte: URBTECB (2022).
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8. Cronograma

O prazo previsto no Termo de Referéncia para realiza¢do de todas as atividades a serem
desenvolvidas ao longo do processo de elabora¢do do Plano de Mobilidade Urbana de
Colombo é de 240 dias (8 meses), contados a partir da assinatura do contrato que se deu

em 04 de abril de 2022.

No entanto, levando em consideracao que o ano de 2022 compreendera um periodo
eleitoral e que o encerramento de todas as etapas dependera da realizagdo de Audiéncias
Publicas, entende-se que o prazo determinado pelo Termo de Referéncia pode ser

inviavel por conta da logistica necessaria para realizacdo desses eventos.

Diante disso, destaca-se que o PARANACIDADE ndo recebeu orientagdo oficial sobre
restricoes a realizacdo de audiéncias publicas durante o periodo eleitoral estadual,
contudo, a consultoria sugere que, por precaucao, as audiéncias das demais fases ocorram

apos esse periodo.

Desta forma, a seguir é apresentado o cronograma previsto/sugerido (Figura 16) para a
realizacdo dos trabalhos, considerando a entrega dos produtos e a realizacao de eventos
e atividades previstas durante o processo de Elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana
de Colombo. Na sequéncia, também é exposto um fluxograma (Figura 17) com a sintese

das atividades por etapas.

Destaca-se que podem ocorrer modificacdes no cronograma desde que em comum acordo

entre a URBTEC™, a ETM e a Supervisao do PARANACIDADE.
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Figura 16 - Cronograma previsto para o processo de elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo

CRONOGRAMA SEMANAL SIMPLIFICADO
PRINCIPAIS ENTREGAS E EVENTOS

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

PRODUTO 01 - V1
REVISAO PREFEITURA
REVISAO PARANACIDADE
PRODUTO 01 - V2

S1 |52 1S3 |54

51 |52 |S3 |s4

S1 S2 S3 sS4 'S5

s1 [s2 [s3 [s4

S1 S2 S3 s4 S5

S1 S2 53 sS4

S1 52 s3 [s4

S1 S2 |S3 [s4 S5

s1 [s2 [s3 s4

RELATORIO DE ATIVIDADES 01 - V1
REVISAO PREFEITURA
REVISAO PARANACIDADE

RELATORIO DE ATIVIDADES 01 - V2
REUNIAO TECNICA 01
PUBLICACAO DA AUDIENCIA

12 AUDIENCIA PUBLICA

PRODUTO 02 - V1
REVISAO PREFEITURA
REVISAO PARANACIDADE
PRODUTO 02 - V2
PRODUTO 03 - V1
REVISAO PREFEITURA
REVISAO PARANACIDADE
PRODUTO 03 - V2

Vi

RP
RP

V2

RELATORIO DE ATIVIDADES 02 - V1
REVISAO PREFEITURA

REVISAO PARANACIDADE

RELATORIO DE ATIVIDADES 02 - V2
REUNIAO DE CAPACITACAO 01
REUNIAO TECNICA 02 (PREPARACAO)
REUNIAQ TECNICA 03 (CONSOLIDAGAQ)
2 OFICINAS COMUNITARIAS
PUBLICACAO DA AUDIENCIA

22 AUDIENCIA PUBLICA
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CRONOGRAMA SEMANAL SIMPLIFICADO

PRINCIPAIS ENTREGAS E EVENTOS ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO QUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
ISP S Sl S SIS 2 S 3 S ST SR S 2 (S S SO SO ST S20 SR S A S 181527 S oF SRS S I ST 528 S 230 AN ST S2 | SSE S| ST S 20 | S3 0 SAR S ol S T |SZ S3 ‘54

PRODUTO 04 - V1 Vi

REVISAO PREFEITURA RP

REVISAO PARANACIDADE
PRODUTO 04 - V2
RELATORIO DE ATIVIDADES 03 - V1

RP

V2
V1

REVISAO PREFEITURA
REVISAO PARANACIDADE
RELATORIO DE ATIVIDADES 03 - V2

RP
RP
V2

REUNIAQ DE CAPACITAGAQ 02
REUNIAO TECNICA 04 (PREPARACAOQ)
REUNIAO TECNICA 05 (CONSOLIDACAO)

4 OFICINAS COMUNITARIAS
PUBLICAGAO DA AUDIENCIA
32 AUDIENCIA PUBLICA

PRODUTO 05 - V1
REVISAO PREFEITURA
REVISAO PARANACIDADE

PRODUTO 05 - V2

PRODUTO 06 - V1

REVISAO PREFEITURA

REVISAO PARANACIDADE
PRODUTO 06 - V2

RELATORIO DE ATIVIDADES 04 - V1
REVISAO PREFEITURA

REVISAO PARANACIDADE
RELATORIO DE ATIVIDADES 04 - V2
REUNIAO DE CAPACITAGAO 03
REUNIAO TECNICA 06 (PREPARAGAQ)

REUNIAO TECNICA 07 (CONSOLIDAGAQ)
PUBLICACAO DA AUDIENCIA
42 AUDIENCIA PUBLICA

LEGENDA

EVENTOS TECNICOS

PUBLICACAO DA AUDIENCIA

AUDIENCIA PUBLICA

OFICINA COMUNITARIA

ENTREGA DE RELATORIO DE ATIVIDADE V1

ENTREGA DE RELATORIO DE ATIVIDADE V2

ENTREGA DE PRODUTO V1

ENTREGA DE PRODUTO V2

REVISAO DA PREFEITURA

REVISAQ DO PARANACIDADE
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ETAPA1

Atividades:

1. Proposicao de
metodologia para os
trabalhos

2. Cronograma

Eventos:
« Reunido Técnica 1
« Audiéncia Pablica

Produtos:

» P1- Metodologia,
Cronograma e
Mobiliza¢éo Inicial (10%)

Fonte: URBTECB (2022).
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ETAPA 2

Diagnostico e Prognostico

Atividades:

1. Inventdrios fisicos

2. Levantamento e Analise de Instrumentos
Normativos

3. Andlise de estudos, planos e projetos existentes
4. Levantamento de informagdes socioeconémicas
5. Levantamento de informacdes gerais do setor de
transportes

6. Pesquisas de comportamento na circulagéo;

7. Pesquisas operacionais do transporte coletivo

8. Outras pesquisas

9. Analise da Capacidade de Suporte da Malha Viaria
Existente

10. Planejamento e Gestdo da Mobilidade do
Municipio

11. Estudos de Projegdo

12. Modelagem do Sistema de Transporte

Eventos:

» Reunido de Capacitagéo 1

» Reunido Técnica 2 (Preparacéo)

- 2% Audiéncia Publica

» Reunido Técnica 3 (Consolidacdo)

« Oficinas Comunitarias (minimo de duas)

Produtos:

+ P2 - Diagndstico e Prognéstico - Parte 1
(10%)

+ P3- Diagnéstico e Prognéstico - Parte 2
(30%)

ETAPA 3

Atividades:

1. Diretrizes para a
Mobilidade

2. Propostas de
Alternativas para o
Transporte e Mobilidade

Eventos:

+ Reunido de Capacitacéo 2

« Reunido Técnica 4
(Preparacao)

+ 32 Audiéncia Pablica

« Reunido Técnica 5
(Consolidacao)

» Oficinas Comunitarias
(minimo de 4)

Produtos:

P4 - Diretrizes e Propostas
para o Plano de Mobilidade
Urbana (10%)

Figura 17 - Fluxograma do processo de elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo

ETAPA 4

Atividades:

1. Definicéo de
Instrumentos Técnicos
legais para Ordenamento
da Mobilidade Urbana de
Colombo

2. Elaboracédo do Plano de
Acdo e Investimentos - PAI
3. Ajustes na Estrutura
Organizacional

4. Minuta de Anteprojeto
de Lei da Mobilidade
Urbana Municipal

Eventos:

» Reunido de Capacitacdo 3

» Reunido Técnica 6
(Preparacao)

« 4? Audiéncia Publica

* Reunido Técnica 7
(Consolidagdo)

Produtos:

+ P5-Consolidacédo do
Plano de Mobilidade
Urbana (25%)

« P6 - Book Final (15%)
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10. AneXxos

Anexo | - Registros de responsabilidade técnica (ART ou RRT) dos
profissionais responsaveis
Pagina 1/1

e case, de e desemirode 1o CREA-PR | ARLe Ohra ou Servico

C lho Regional de E haria e Agr ia do Parana

1. Responsavel Técnico

GUSTAVO TANIGUCHI
Titulo profissional: RNP: 1701117274
ENGENHEIRO QIVIL Carteira: PR-30920/D
Empresa Contratada: URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA Registro/Visto: 15734

—— 2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE COLOMBO CNPJ: 76.105.634/0001-70

R XV DE NOVEMBRO, 105
CENTRO - COLOMBO/PR 83414-000
Contrato: 158/2022 Celebrado em: 04/04/2022
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
R XV DE NOVEMBRO, 105
CENTRO - COLOMBO/PR 83414-000

Data de Inicio: 04/04/2022 Previsao de término: 20/12/2022
Proprietario:. MUNICIPIO DE COLOMBO CNPJ: 76.105.634/0001-70
4. Atividade Técnica
Coordenaciao Quantidade Unidade
[Consultoria] de plano setorial urbano 1,00 UNID
[Consultoria] de plano de mobilidade para terminal multimodal 1,00 UNID
[Consultoria] de sistema de transporte urbano 1,00 UNID
[Consultoria] de engenharia de transito 1,00 UNID
[Consultoria] de sistemas de logistica em transporte urbano 1,00 UNID
[Consultoria] de engenharia de trafego 1,00 UNID
[Consultoria] de infraestrutura para vias urbanas 1,00 UNID
Apés a lusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
7. Assinaturas 8. Informagdes

¢ 5 5 - A ART é vdlida somente quando quitada, conforme informagées no
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO TANIGUCHI, registro Crea- rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

PR PR-30920/D, na érea restrita do profissional com uso de login e senha, na A i deste pode; e verd e
data 12/04/2022 e hora 11h23. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

" Ih do.
Central de atendimento: 0800 041 0067 i ighuicng]

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . cREA-F R

MUNICiPIO DE COLOMBO - CNPJ: 76.105.634/0001-70

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 12/04/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso niimero: 2410101720221934778

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 13/04/2022 09:06:05

www.crea-pr.org.br . CREA-PR
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART H
Lot o 6,496, de7 oo deemirose 1977 CREA-PR ART de Obra ou Servigo

1720221952849

C lho Regional de Ei haria e Agr ia do Parana

1. Responsével Técnico
TIAGO OTTO MARTINS
Titulo profissional: RNP: 1701890046
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-89680/D

Empresa Contratada: MOBPLAN ENGENHARIA S/S - ME Registro/Visto: 456578

~—— 2. Dados do Contrato
Contratante: URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1721
12° AND CJ 121 A125 ALTO DA GLORIA - CURITIBA/PR 80030-001
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 04/04/2022

CNPJ: 02.689.532/0001-03

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira |
3. Dados da Obra/Servigo
AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1721
12° AND CJ 121 A125 ALTO DA GLORIA - CURITIBA/PR 80030-001
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsado de término: 20/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietario:. MUNICIPIO DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70
4. Atividade Técnica

Elaboragdo Quantidade Unidade
[Consultoria] de plano de mobilidade 1,00 SERV
Apés a lusdo das atividades técnicas o profi | devera p der a baixa desta ART

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagées no
Documento assinado eletronicamente por TIAGO OTTO MARTINS, registro Crea- rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
PR PR-89680/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, na IR o deite & pode ser verificada no site
data 12/04/2022 e hora 17h01.

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de d o vinculo

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . cREA-I R

Central de atendimento: 0800 041 0067 e rurinch
URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA- CNPJ: 02.689.532/0001
-03

Valor da ART:R$ 88,78 Registrada em :13/04/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720221952849

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar
Impresso em: 18/04/2022 10:26:37

www.crea-pr.org.br . CREA-PR
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Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial

PMU

Colombo

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11859814
=]

Verificar Autenticidade

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: MANOELA FAJGENBAUM FEIGES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.1 Empresa Contratada

CPF: 063.XXX.XXX-07
N2 do Registro: 000A673978

Razdo Social: Urbtec TM - Engenharia, Planej, e Consultoria Ltda - EPP

2. DETALHES DO RRT

CNPJ: 02.XXX.XXX/0001-03
N Registro: P)33003-5

N2 do RRT: S111859814100CT001
Data de Cadastro: 12/04/2022
Data de Registro: 13/04/2022
Tipologia: NAO SE APLICA

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participagdo: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$108,69

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 12/04/2022

3.1 Servico 001

Contratante: MUNICIPIO DE COLOMBO
Tipo: Orgéo Publico
Valor do Servigo/Honorarios: R$0,00

CPF/CNPJ: 76.XXX.XXX/0001-70
Data de Inicio: 04/04/2022
Data de Previséo de Término:

20/12/2022
3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico
CEP: 83414000 Ne: 105
Logradouro: XV DE NOVEMBRO Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: COLOMBO
UF: PR Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

COORDENAGAO ADJUNTA DA ELABORAGAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - PR.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as

edificagdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06

de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTAO
Atividade: 3.1 - COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

Quantidade: 197793
Unidade: quilémetro quadrado

VAN

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial

PMU

Colombo

Conselho de Arquitetura RRT 11859814
e Urbanismo do Brasil [= [=]

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Verificar Autenticidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro
S111859814100CT001 MUNICIPIO DE COLOMBO INICIAL

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Data de Registro
12/04/2022

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagao vigente, que as informagdes

cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MANOELA FAJGENBAUM FEIGES,
registro CAU n2 000A673978, na data e hora: 12/04/2022 12:29:26, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:

13/04/2022 as 14:32:28 por: siccau, ip 10.128.0.1.

VAN

www.caubr.gov.br

Pagina 2/2
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Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial

1. Responsével Técnico

VANESSA FONTANA KERECZ GODOI
Titulo profissional:
ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: MOBPLAN ENGENHARIA S/S - ME

=7

N\
PMU |7

Colombo
Pagina 1/1
Anotacao de R bilidade Té - ART i
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA- P R A]_R;2‘10e23l1|84?9uosoe7rvlgo
C lho R | de E ia e Agr do Parana

RNP: 1705628982
Carteira: PR-95580/D
Registro/Visto: 456578

~—— 2. Dados do Contrato

Contratante: URBTEC TM ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

AV JOAO GUALBERTO, 1721
12 ANDAR ALTO DA GLORIA- CURITIBA/PR 80030-000

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 04/04/2022

CNPJ: 02.689.532/0001-03

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
R XV DE NOVEMBRO, 105
CENTRO - COLOMBO/PR 83414-000
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsao de término: 20/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietario: MUNICIPIO DE COLOMBO
AV JOAO GUALBERTO, 1721
12 ANDAR ALTO DA GLORIA- CURITIBA/PR 80030-000
Data de Inicio: (04/04/2022 Previsao de término: 20/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietario:. MUNICIPIO DE COLOMBO
4. Atividade Técnica

CNPJ: 76.105.634/0001-70

CNPJ: 76.105.634/0001-70

Consultoria Quantidade Unidade
[Consultoria] de plano de mobilidade para terminal multimodal 1,00 UNID
[Consultoria] de plano setorial urbano 1,00 UNID
[Consultoria] de sistema de transporte urbano 1,00 UNID
[Consultoria] de engenharia de trafego 1,00 UNID
[Consultoria] de engenharia de transito 1,00 UNID
[Consultoria] de sistemas de logistica em transporte urbano 1,00 UNID
[Consultoria] de sistema de transporte cicloviario 1,00 UNID
Apés a lusdo das atividad, o profi | deverd p der a baixa desta ART
6. Declaragdes

Clausula C oria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio

originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou execugéo, sera resolvido por arbitragem —

de acordo com a Lei n2 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n2 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Profissional

Camara de Mediaggo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana — CMA/CREA-PR,

localizada & Rua Dr. Zamenhof, n235, Alto da Gloria, Curitiba, Parana, telefone 41 3350-6727, e de conformidade

com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insercdo da presente clausula neste as partes

Contratante

decl h |

o referido Regt

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por VANESSA FONTANA KERECZ GODO|
registro Crea-PR PR-95580/D, na drea restrita do profissional com uso de login e
senha, na data 12/04/2022 e hora 17h20.

URBTEC TM ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.- CNPJ: 02.689.532/0001-
03

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em :13/04/2022

e concordar, em especial e expressamente, com 0s seus termos.

Valor Pago: RS 88,78

8. Informagdes
- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
-A de deste di pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional

e do contratante com o objetivo de d o vinculo

Nosso nimero: 2410101720221949007

CREA-PR

Conselho Ragional de Engenharia
& Agronomia do Parans

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar

www.crea-pr.org.br

Impresso em: 18/04/2022 10:36:17

I CREAPR
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Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial

1. Responsavel Técnico

ALTAIRROSA
Titulo profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL

2. Dados do Contrato

Contratante: URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1721
12° AND CJ 121 A125 ALTO DA GLORIA - CURITIBA/PR 80030-001

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 04/04/2022

=7

N\
PMU |7

Colombo
Pagina 1/1
Anotacdo de R bilidade Té - ART i
Lei :;,: 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA- P R A]_R;Zdoezgligsofosoe{\"go
C lho R | de E ia e Agr ia do Parana

RNP: 1700596012
Carteira: PR-81361/D

CNPJ: 02.689.532/0001-03

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
R XV DE NOVEMBRO, 105
CENTRO - COLOMBO/PR 83414-000
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsdo de término: 20/12/2022

Proprietario: MUNICIPIO DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1721
12° AND CJ 121 A125 ALTO DA GLORIA - CURITIBA/PR 80030-001
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsao de término: 20/12/2022

Proprietario:. MUNICIPIO DE COLOMBO
4. Atividade Técnica
Consultoria
[Consultoria] de planejamento ambiental
[Consultoria] de diagndstico e caracterizagdo ambiental diagnéstico ambiental

PR T |

CNPJ: 76.105.634/0001-70

Quantidade Unidade
1,00 UNID
1,00 UNID

Apés a conclusdo das o profissi

—7. Assi as

Documento assinado eletronicamente por ALTAIR ROSA, registro Crea-PR PR-
81361/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, na data
12/04/2022 e hora 16h16.

URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ:
02.689.532/0001-03

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 13/04/2022

Valor Pago: R$ 88,78

| devera proceder a baixa desta ART

~— 8. Informagdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
-A de deste pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Conselho Ragional de Engenharia
* Agro:

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

ormia do Par

Nosso niimero: 2410101720221951001

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

www.crea-pr.org.br

Impresso em: 15/04/2022 14:17:11




Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial

Anotacao de R bilidade Té - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

G Iho R. | de Ei

ia e Agr

1. Responsavel Técnico
MAXIMO ALBERTO SILVA MIQUELES
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CARTOGRAFO

2. Dados do Contrato

Contratante: URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1721
12° AND CJ 121 A125 ALTO DA GLORIA - CURITIBA/PR 80030-001

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 04/04/2022

CREA-PR

ia do Parana

N
PMU

Colombo

ART de Obra ou SP:%;Q
1720221946717

RNP: 1703246080
Carteira: PR-81121/D

CNPJ: 02.689.532/0001-03

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
R XV DE NOVEMBRO, 105
CENTRO - COLOMBO/PR 83414-000
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsdo de término: 20/12/2022

Proprietario: MUNICIPIO DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1721
12° AND CJ 121 A125 ALTO DA GLORIA - CURITIBA/PR 80030-001
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsao de término: 20/12/2022

Proprietario:. MUNICIPIO DE COLOMBO

4. Atividade Técnica
Consultoria

[Consultoria] de plano setorial urbano
[Consultoria] de base cartografica para sistema de informagées geograficas
[Consultoria] de mapeamento tematico
[Consultoria] de geoestatistica para geoprocessamento
[Consultoria] de sistema de informagées geograficas

Apbs a lusdo das atividad.

CNPJ: 76.105.634/0001-70

Quantidade Unidade
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID

—7. Assi

o profissi

Iras

Documento assinado eletronicamente por MAXIMO ALBERTO SILVA MIQUELES,
registro Crea-PR PR-81121/D, na drea restrita do profissional com uso de login e
senha, nadata 12/04/2022 e hora 14h52.

URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ:
02.689.532/0001-03

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 13/04/2022

| devera proceder a baixa desta ART

— 8. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
-A icidade deste di pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067 iy e

& Agranomia do Par

- CREA-PR

Valor Pago: R$ 88,78

Nosso nimero: 2410101720221946717

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

www.crea-pr.org.br

Impresso em: 15/04/2022 14:20:02
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Metodologia, Cronograma e Mobilizagao Inicial

Anotacao de R bilidade Té - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

G Iho R. | de Ei

ia e Agr

1. Responsavel Técnico
ALCEU DAL BOSCO JUNIOR
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1721
12° AND CJ 121 A125 ALTO DA GLORIA - CURITIBA/PR 80030-001

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 04/04/2022

CREA-PR

do Parana

N
PMU

Colombo

ART de Obra ou SP:%;Q
1720222023990

RNP: 1718830734
Carteira: PR-181600/D

CNPJ: 02.689.532/0001-03

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
R XV DE NOVEMBRO, 105
CENTRO - COLOMBO/PR 83414-000
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsdo de término: 20/12/2022

Proprietario: MUNICIPIO DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

AV JOAO GUALBERTO, 1721
JUVEVE - CURITIBA/PR 80030-001
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsao de término: 20/12/2022

Proprietario:. MUNICIPIO DE COLOMBO

4. Atividade Técnica
Consultoria

[Consultoria] de plano setorial urbano

[Consultoria] de plano de mobilidade para terminal multimodal
[Consultoria] de sistema de transporte urbano

[Consultoria] de engenharia de transito

[Consultoria] de sistemas de logistica em transporte urbano
[Consultoria] de engenharia de trafego

[Consultoria] de infraestrutura para vias urbanas

Apbs a lusdo das atividades té

CNPJ: 76.105.634/0001-70

Quantidade Unidade
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por ALCEU DAL BOSCO JUNIOR, registro
Crea-PR PR-181600/D, na érea restrita do profissional com uso de login e senha,
na data 18/04/2022 e hora 13h56.

URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ:
02.689.532/0001-03

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 18/04/2022

o profissi

| devera proceder a baixa desta ART

8. Informagdes
- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagdes no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

-A ici deste di pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR

Conselho Ragional de Enganharia
« Agranomia do Parand

Valor Pago: RS 88,78

Nosso nimero: 2410101720222023990

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

www.crea-pr.org.br

Impresso em: 19/04/2022 17:13:14

Bl CREAPR
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